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Resumen 
     La comunidad de Yukumaly se ubica aproximadamente 37 km al Noreste de su 
cabecera Municipal Mulukukú y al noreste de su cabecera Regional Puerto Cabeza.  Esta 
comunidad se encuentra en las coordenadas geográficas UTM Este: 699351, Norte: 
1470001 a una altitud de 186msnm.  Debido a que es una comunidad de difícil acceso, 
no cuenta con servicios básicos.  
     La comunidad presenta la problemática de carecer de agua potable y  saneamiento 
adecuado; por tal razón se presenta el siguiente Estudio de Pre-factibilidad para el 
Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad Yukumaly del Municipio de Mulukukú, 
R.A.A.N; en este estudio se realizó el análisis de la situación socioeconómica, estudio de 
calidad de agua, estudio hidrológico, el presupuesto para puestos públicos y conexión de 
patio; así como el presupuesto para el saneamiento y luego compararlo con los 
indicadores económicos del Nuevo FISE; con el fin de poder proponer una opción viable 
económicamente y socialmente para los pobladores de la comunidad.  
    Se presentan dos alternativas para el sistema de abastecimiento de agua para la 
comunidad; la primera alternativa propuesta consiste en un MAG con dos puestos 
públicos, utilizando como fuente el manantial seleccionado de Don Isidro González, 
donde la obra de captación sería una captación de manantial de ladera concentrada con 
un barraje que permita el encausamiento convergente y la elevación del flujo del agua, el 
manantial posee un rendimiento de caudal de 12.35GPM y elevación de 189msnm con 
coordenada UTM (E700365, N1470515).  La ubicación del tanque de almacenamiento es 
el mismo sitio donde se ubicaría la Obra de Captación, a una elevación de 189 msnm con 
coordenadas UTM (E700430, N1470287). 
     Económicamente, esta alternativa presenta una tarifa por vivienda igual a C$80.64 
(Ochenta córdobas con sesenta y cuatro centavos), 
     La segunda alternativa, se propone el abastecimiento de agua potable mediante un 
MAG, a través de conexiones de patio desde la fuente número dos del Sr. Uriel Jarquín, 
que  también consiste en un manantial de ladera concentrado que a través de una 
captación de ladera es posible desarrollar esta alternativa.  
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     Este manantial tiene un rendimiento de 8.31 GPM, se ubica a unos 2000mt de la 
comunidad en las coordenada UTM (E700636, N1470360) y con una elevación de 218 
msnm.  
     El tanque de almacenamiento se propone ubicarlo a 30mt de la captación con una 
elevación de 210msnm y con coordenada UTM (E700611, N1470378). 
     En el  caso de la alternativa número dos, este presente una evaluación menor que la 
alternativa No.1, porque no existe evidencia del proceso de legalización del terreno de la fuente, 
y se genera un mayor costo de operación y mantenimiento. 
Económicamente hablando, esta alternativa presenta una tarifa por vivienda igual a 
C$122.58 (Ciento veinte y dos córdobas con cincuenta y ocho centavos), mayor al 
promedio de la tarifa determina socialmente de C$50. 
     Durante el estudio hidrogeológico se descartó la perforación de pozos ya que no se 
detectó indicio a la ocurrencia de agua subterránea mediante acuífero con espesores 
considerables.  
     Suponiendo que la comunidad asuma los costos de operación y mantenimiento establecido 
en este estudio de pre factibilidad, se escogería la alternativa número uno, para desarrollar el 
diseño final. Queda a criterio de los actores principales la decisión de llevar a cabo el diseño final, 
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     Mulukukú fue fundado como Municipio mediante la Ley N° 503.  Ley de división 
política administrativa, aprobada el 18 de enero del 2005 y publicada el 1 de febrero del 
2005, el Municipio está ubicado geográficamente al noreste de Nicaragua, en el límite 
entre el Departamento de Matagalpa y la Región Autónoma del Atlántico Norte, a 245 km 
de Managua y a 275 km de Puerto Cabezas su cabecera Regional; posee una extensión 
territorial de 1,904.5 km2.   
     Este Municipio está dividido en ocho zonas, conformada por cuarenta y cuatro 
comunidades, con una población de 52,012 habitantes hasta el 2012, y con una cobertura 
de agua potable del 49% y saneamiento de 63% en la zona rural respectivamente, según 
censo realizado por la municipalidad (Alcaldia-Mulukuku, 2012).  El Nuevo FISE, 
COSUDE y la Alcaldía de Mulukukú en conjuntos; como parte del programa de desarrollo 
humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, llevan a cabo el 
financiamiento y la formulación de proyectos, de S.A.A.S para mejorar la calidad de vida 
de los pobladores rurales.   
     Una de las comunidades de Mulukukú, es Yukumaly ubicada en la zona cinco a 37 km 
aproximadamente al noreste del casco urbano del Municipio; tiene cuatro años de 
haberse asentado de manera ordenada, ya que esta lotificada por la Alcaldía de 
Mulukukú.  La comunidad no cuenta con servicios básicos actualmente.  La población 
total es de 199 habitantes concentrada el 90% y dispersa el 10%, según censo realizado 
por facilitador social del Nuevo FISE (2014).   
     En la comunidad, una de sus problemáticas, es la proliferación de enfermedades de 
origen hídrico por la falta de un sistema de abastecimiento de agua, así como también, 
la falta de un sistema de saneamiento de calidad en la comunidad.  Se abastecen de 
agua para el consumo y uso domésticos de un manantial ubicado en la entrada de la 
comunidad estando expuesto al ambiente natural del lugar, además de no conocerse la 
calidad de la misma. 
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     La comunidad de Yukumaly se beneficiaría con el S.A.A.S al presentar una alternativa 
viable que cumpla con la calidad del agua y con los indicadores económicos del Nuevo 
FISE, haciéndola sujeto a que sea financiada por esta institución pública; viéndose 
beneficiados ciento noventa y nueve habitantes agrupados en treinta y una viviendas.  
Yukumaly es una comunidad productora con ingresos económicos proveniente de la 
agricultura y ganadería.  Su ubicación remota y de acceso limitado, hace que la 
comunidad se encuentre en abandono por las autoridades municipales. 
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1.2 Antecedentes 
     En la comunidad Yukumaly el único estudio que se ha realizado es “Informe de línea 
base”, elaborado por el Nuevo FISE; este estudio, viene a ratificar la problemática 
planteada.  (Acompañamiento y facilitación de procesos sociales con población 
beneficiada con proyecto de sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en la 
comunidad de Yukumaly, Nuevo FISE, Agosto 2014, pág. 19) afirma: 
“ 1) Es una comunidad con buenos líderes que promueven el cambio para todos y 
son apoyados por todas las personas de la comunidad.  2) La mayoría de sus 
habitantes poseen excelentes relaciones amistosas, laborales y familiares lo que 
les ayuda a coordinarse mejor.  3) Cuentan con muy buena disponibilidad 
participativa al momento de realizar alguna actividad.  4) Todos sus habitantes en 
general carecen de unidades sanitarias adecuadas así como de un servicio de 
agua con calidad.  5) En su mayoría realizan buenas prácticas higiénicas sólo 
necesitan mejorar en algunas o integrar unas nuevas a su vida cotidiana.” 
     El gobierno de Nicaragua y la cooperación Suiza para Centro América firmaron el 
convenio “FISE-COSUDE” (NuevoFISE/COSUDE, 2013, pág. 5).  Este convenio tiene la 
finalidad de financiar proyectos de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 
en la zona rural de Nicaragua; específicamente en Matagalpa, Jinotega y R.A.A.N.  Esto 
vendrá a mejorarle la calidad de vida de los pobladores. 
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1.3 Planteamiento del problema 
     Para el planteamiento del problema se formuló las siguientes preguntas y se 
respondió según el “informe de línea base” del Nuevo FISE: 
     ¿Cuál es el problema central de la comunidad? 
     ¿Cuáles son las causas que lo originaron? 
     ¿Cuáles son las consecuencias o efectos? 
Problema Principal  Causas Efectos (Consecuencias) 
 
- El 100% de la 
población no 




- El 57% de las 
viviendas no 








- La población  
consume agua de  




- Los niños  y mujeres 
acarrean el agua 
desde una distancia 
mayor de 50mt en 
recipiente no apto (sin 
tapas y curtidos). 
 
-  Aumento de  focos 
de infección. 
 
- Exposición de 
Excretas al medio 
ambiente. 




- Visitas frecuentes al 
centro de salud de San 
Andrés al menos una 
vez por familia cada 
trimestre; que les 
genera gastos mayores 
a C$75 por visita. 
 
- Aumento del trabajo 
Infantil. 
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1.4 Justificación 
     La comunidad de Yukumaly, carece de infraestructura de sistema de agua potable y 
saneamiento, ya que es una comunidad nueva en asentarse; actualmente sus pobladores 
se abastecen de agua para el consumo de un manantial ubicado en la rivera del rio 
Yukumaly, los pobladores para captarlo, lo hicieron con trozos de madera sin ningún tipo 
de protección para los animales; para la limpieza del hogar, asearse y lavar su ropa se 
abastecen del rio Yukumaly.  También la mayor parte de las viviendas de la comunidad 
no cuentan con letrina, solo trece viviendas de las treinta y uno tiene letrina, esto los 
obliga a compartir sus letrinas con los que no tienen; mientras que otros defecan al aire 
libre.  Esta problemática ha venido causando una proliferación de enfermedades de 
origen hídrico y aumentando focos infecciosos, afectando principalmente a las niñas y 
niños de la comunidad, causándoles diarrea, fiebre, entre otras enfermedades, según 
censo realizado por el Nuevo FISE (2014).  
     Es por esta razón que requiero proponer un S.A.A.S atreves de un estudio de pre-
factibilidad que defina las necesidades y prioridades de la comunidad en agua potable y 
saneamiento, a través del trabajo que lleva como título “Estudio de pre-factibilidad para 
el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad de Yukumaly, 
Municipio de Mulukukú, R.A.A.N”. 
     Este estudio de pre-factibilidad para el S.A.A.S ayudará a la Alcaldía de Mulukukú y 
pobladores de la comunidad de Yukumaly, solicitar el financiamiento al Nuevo FISE y 
COSUDE; así como, contribuir para el diseño final del proyecto. 
     La intencion del presente estudio es presentar una propuesta del S.A.A.S, en el cual, 
se describirá detalladamente los estudios de viabilidad técnica, económica, social, calidad 
del agua, saneamiento y la metodología que se empleara para llevar a cabo la realización 
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1.5.1 Objetivo general 
 
     Proponer un sistema de abastecimiento de agua y saneamiento a través de un estudio 
de pre-factibilidad técnica y socioeconómica en la comunidad de Yukumaly, Municipio de 
Mulukukú, R.A.A.N.  
 
1.5.2 Objetivo especifico  
 
1. Analizar las características socioeconómicas de la comunidad de Yukumaly. 
2. Realizar estudio de la calidad del agua de la fuente seleccionada.  
3. Realizar un estudio hidrológico de la zona. 
4. Establecer alternativas socioeconómicamente viables para el S.A.A.S. 
5. Comparar los costos del S.A.A.S con los indicadores económicos para agua y 
saneamiento del Nuevo FISE.  
 
  
“Estudio de pre factibilidad para el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad de 





Elaborado por: Br. Gabriel Sebastián Salinas Chamorro pág. 7 
 
1.6 Marco teórico 
     La población en la zona rural de Nicaragua ha venido creciendo y con ello la demanda 
de agua potable, así como su saneamiento; en este acápite se menciona las normativas 
que se aplica para el diseño de abastecimiento de agua y el saneamiento en la zona rural 
las cuales fueron aprobadas por el INAA en 2006  con el título: “Normas Rurales de 
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento” (INAA, 2006).  Estas normas 
afirman que:  
     La población rural se puede dividir en los siguientes segmentos:  
 Rural Concentrado: Son poblaciones rurales de estabilidad relativa, en algunos 
casos con altas tasas de crecimiento poblacional. Su actividad socioeconómica 
está orientada principalmente a la comercialización a la ganadería y agricultura. 
Cuentan con algunos servicios básicos e infraestructura. 
 Rural Disperso: Son grupos poblacionales que se asientan de forma diseminada 
en valles y comarcas de las diferentes regiones del país. Carecen de servicios 
básicos e infraestructura mínima. Alto esparcimiento de viviendas y bajos ingresos 
con tendencia a niveles de subsistencia.  
1.6.1 Características socioeconómicas. 
1.6.1.1 Vivienda.  
     Los indicadores de vivienda, se refiere a las que presentan un panorama general de 
las características de las viviendas y de los servicios básicos con que cuentan sus 
residentes, información básica para la planificación del desarrollo habitacional de las 
regiones. 
1.6.1.2 Saneamiento e higienes de las viviendas.  
     Se deberá cumplir los siguientes parámetros:  
 Saneamiento básico (disposición higiénica de excretas). 
 Higiene de la vivienda (aseo, orden, estructura, ventilación, iluminación, 
distribución de espacios). 
 Higiene personal. 
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 Control y manejo higiénico de alimentos (carnes, leche, productos agrícolas, 
bebidas; 
establecimientos de manejo de alimentos). 
 Control de insectos y roedores. 
 Higiene de la comunidad (parques, jardines, calles, veredas, escuelas, hospitales, 
asilos, locales públicos, etc.). 
1.6.1.3 Economía familiar. 
     Desde una perspectiva económica, el mundo del trabajo se refiere a aquellas 
actividades humanas que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios.  A 
cambio de ese esfuerzo productivo, los trabajadores perciben remuneraciones, ya sea 
bajo la forma de ingresos netos (trabajadores independientes) o sueldos y salarios 
(trabajadores dependientes). 
1.6.1.4 Organización comunitaria. 
     Una organización comunitaria, por tanto, es aquella organización con personalidad 
jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y promover valores e 
intereses específicos de la comunidad.  Por tanto, una organización comunitaria no puede 
perseguir fines de lucro y deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, 
quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias. 
     Están conformadas por: Asambleas y Directivas 
1.6.1.5 Salud. 
     La posibilidad de que gobiernos y organizaciones dispongan de datos actualizados y 
accesibles sobre la situación de la salud en sus sociedades permite una optimización de 
los recursos y una adecuación de las decisiones que se toman en la materia.  Además, 
un conocimiento más profundo de ciertas enfermedades ofrece la posibilidad de luchar 
mejor contra ellas. 
1.6.1.6 Educación. 
     La educación es un derecho humano básico cuyo respeto está asociado a la calidad 
de vida de todas las personas.  Se trata de un mecanismo de formación en valores y es 
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un ingrediente central para que los individuos puedan desarrollar todo su potencial, sus 
capacidades y habilidades, se espera así  que sea el vehículo que facilite la movilidad 
social. 
 1.6.2 Proyección de la población. 
     La población a servir es el parámetro básico, para dimensionar los elementos que 
constituyen el sistema.  Se debe obtener la información de datos poblacionales por: 
Censos Nacionales, INEC y el MINSA.  Para el cálculo de proyecciones de poblaciones 
futuras se usa el método geométrico  que se expresa por la ecuación siguiente: 
Pn = P0 ( 1+r )n 
Donde: 
Pn : Población del año “n” 
P0 : Población al inicio del periodo de diseño. 
r : Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación decimal. 
n: Número de años que comprende el periodo de diseño. 
 
     Si no se dispone de datos de población al inicio del periodo de diseño, deberá 
efectuarse un censo poblacional por medio de los representantes comunitarios o 
promotores sociales.  Conviene conocer la tasa de crecimiento histórico nacional, para 
compararla con la obtenida en cada caso particular.  Los valores anuales varían de 2.5% 
a 4%. 
1.6.3 Dotación y población a servir. 
     Parte del agua que se produce en un sistema de agua potable se pierde en cada uno 
de sus componentes.  Esto constituye lo que se conoce con el nombre de fugas y/o 
desperdicios en el sistema. 
Pérdidas= 20% del CPD 
     Donde: 
     CPD: Consumo Promedio Diario. 
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1.6.3.1 Dotación. 
     La dotación de agua, expresada como la cantidad de agua por persona por día está 
en dependencia del nivel de servicio adoptado, los factores geográficos, factores 
culturales y el uso del agua. 
a) Para sistemas de abastecimiento de agua potable, por medio de puestos públicos, 
se asignará un caudal de 30 a 40 lppd. 
b) Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 
domiciliares de patio, se asignará un caudal de 50 a 60 lppd. 
1.6.3.2 Población a servir. 
a) En los Mini Acueductos por Gravedad y Captaciones de Manantial la población a 
servir estará en dependencia de las características de la población objeto del 
estudio, el tipo y configuración de la comunidad y las características tecnológicas 
de las instalaciones a establecerse.                    
1.6.4 Nivel de servicio. 
1.6.4.1 Puestos públicos. 
     Son tomas de agua que se implantan Particularmente en el sector rural para abastecer 
dos a un máximo de veinte casas. 
     Se debe de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) Deberá instalarse en terreno comunal y si es privado garantizar que pase a ser 
comunal. 
b) El puesto público no deberá ser usado para el lavado de ropa, baño de personas 
o animales, lavado de maíz,  etc. 
c) Se cercará el puesto de tal forma que se garantice su protección evitando el 
acceso de animales. 
d) En cada puesto público se colocará como máximo dos grifos. 
     Su ubicación: 
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a) El número de puestos a instalarse dependerá de la cantidad de casas, el número 
de personas y la ubicación de las casas, para su ubicación deberá abastecer como 
mínimo dos casas. 
b) Se ubicaran puestos en las escuelas, Centro de Salud y Centros Infantiles. 
c) El puesto se ubicaran centralizado a las casas a servir. 
d) La distancia máxima entre puesto y casa más alejada será de 100 mts. 
     Criterios técnicos: 
a) El flujo de un grifo deberá ser de 0.10 lps mínimo y 0.30 lps máximo. 
Se recomienda usar un flujo menor para no desgastar los empaqu8globo de es en 
muy corto tiempo.  Se puede controlar el flujo con una válvula de tapón 
(Globo de ½” en la entrada del puesto).  Al instalar la válvula, tiene que ajustarse, 
para que se obtenga el flujo deseado. 
b) La carga residual mínima deberá ser de 5 mts y máxima 50 mts. 
Se recomienda cargas menores que la máxima permisible, porque se controla 
mejor el sistema y se presenta menor desgaste de los empaques y accesorios. 
c) El diámetro de las conexiones y de los grifos será de ½” (12mm). 
1.6.4.2 Conexiones domiciliares 
     Son tomas de agua que se aplican en el sector rural, pero en ocasiones esporádicas 
y sujetas a ciertas condiciones, tales como disponibilidad suficiente de agua, bajos costos 
de operaciones ( sistemas por gravedad), capacidad de pago de la población y número 
de usuarios de servicio. 
     Las condiciones sociales y técnicas son las siguientes: 
     Condiciones Sociales: 
a) Deberá realizarse un estudio cuidadoso para considerar las posibilidades 
económicas de la comunidad para construir un sistema con tomas domiciliares. 
b) Deberá realizarse una campaña educativa a la comunidad en cuanto al uso y 
ahorro del agua y protección del sistema, ya que cada  llave quedara dentro de 
cada casa. 
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     Condiciones Técnicas: 
a) Se deberá realizar un estudio de factibilidad en el sistema particularmente de la 
capacidad de la fuente, debido a que la dotación se incrementa comparado con 
los puestos públicos. 
b) La comunidad deberá aportar parte de la tubería a utilizarse en las tomas 
domiciliares. La conexiones domiciliares llegará hasta el lindero de la propiedad, a 
partir de ahí la conexión correrá por cuenta del propietario. 
c) Se aplicarán todos los criterios técnicos señalados en la construcción de puestos 
públicos. 
d) El diámetro de las conexiones y de los grifos será de ½” (12mm). 
1.6.5 Fuentes de Abastecimiento. 
     La fuente de abastecimiento para el suministro de agua potable, constituye el 
elemento más importante de todo el sistema, por tanto: debe estar lo suficientemente 
protegida y debe cumplir dos propósitos fundamentales. 
 Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 
población durante el periodo de diseño considerado. 
 Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la potabilidad de 
la misma. 
1.6.5.1 Manantiales. 
     Los manantiales son puntos localizados en la corteza terrestre por donde aflora el 
agua subterránea.  Generalmente este tipo de fuentes, sufre variaciones en su 
producción, asociadas con el régimen de lluvia en la zona.  En la mayoría de los casos, 
es de esperar que el caudal mínimo del manantial coincida con el final del periodo seco 
en la zona. 
     Los criterios para considerar un manantial como fuente de suministro de agua potable 
son las siguientes: 
a) Los datos de aforo, deberán corresponder al final del periodo seco de la zona y se 
tomara como base para el diseño, el mínimo valor obtenido. 
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b) El caudal critico de producción de la fuente deberá ser mayor o igual al consumo 
máximo diario de la población al final del periodo de diseño, de lo contrario se 
desechara su utilización o se complementará con otra fuente disponible. 
1.6.5.2 Mini acueducto por Gravedad (MAG). 
     Es un sistema en el que  el agua es captada de  una fuente superficial localizada a 
mayor altura que las viviendas y  transportada en tuberías hasta un tanque de 
almacenamiento ubicado también a  mayor altura que las viviendas y después por su 
propio peso (por gravedad), el agua baja por tuberías a los puestos domiciliares o 
públicos de donde se abastece la población.  Este sistema está compuesto de las 
siguientes partes: 
 Obra de captación 
 Pila rompe presión 
 Planta de tratamiento 
 Tanque de almacenamiento 
 Puestos públicos o conexión de patio 
1.6.6 Indicadores económicos del Nuevo FISE. 
     Líneas de Corte  
     Las líneas de corte son normas que miden el nivel de eficiencia y eficacia de la 
inversión, a través de los cuales se determina la viabilidad de un proyecto por medio de 
indicadores económicos.  
     Las siguientes Líneas de Corte, son las aprobadas de manera temporal: 
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1.6.7 Calidad del Agua. 
     La necesidad de proveer agua potable a las poblaciones de manera tal que no 
produzcan problemas de salud impulsa la generación de normas de calidad. 
     Se establecen parámetros a controlar mediante los análisis y ensayos 
correspondientes y también los límites obligatorios y límites recomendados, para cada 
uno de ellos. 
     El agua contiene diversas sustancias químicas y biológicas disueltas o suspendidas 
en ella.  Desde el momento que se condensa en forma de lluvia, el agua disuelve los 
componentes químicos de sus alrededores, corre sobre la superficie del suelo y se filtra 
a través del mismo. 
     El agua se evaluará en cuanto a su calidad ensayando sus propiedades físicas, 
químicas y microbiológicas.  Es necesario que los ensayos que evalúan dichos 
parámetros de calidad, deben tener aceptación universal a fin de que sean posibles las 
comparaciones con los estándares de calidad. 
a) Instrucciones para preservar los sistemas de abastecimiento de agua en la zona 
rural, (INAA, 2006): 
 La fuente de agua a utilizar en el proyecto, se le deberá efectuar por lo 
menos un análisis físico, químico de metales pesados cuando se amerite y 
bacteriológico antes de su aceptación como tal. 
 Los parámetros mínimos de control para el sector rural serán: coliforme 
total, coliforme fecal, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, 
concentración de iones de hidrogeno y conductividad.  
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 El análisis de las fuentes de agua tales como manantiales, pozos 
perforados, pozos excavados a mano deberán cumplir con las normas de 
calidad del agua vigente aprobada por el INAA y MINSA. 
b) Parámetros para obtener las concentraciones máximas permisibles que indican 
calidad del agua. 
     De acuerdo al uso que se le dará al agua.  La calidad se determina como el grado en 
el cual se ajusta a los estándares físicos, químicos y biológicos fijados por normas 
nacionales e internacionales.  Es importante conocer los requisitos de calidad para cada 
uso a fin de determinar si se requiere tratamiento y qué procesos se deben aplicar para 
alcanzar la calidad deseada.  Los estándares de calidad también se usan para vigilar los 
procesos de tratamiento y corregirlos de ser necesario.  A continuación se presenta la 












Fuente: Tomado de las normas rurales de sistemas de agua y abastecimiento de INAA, (2006). 
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 NMP/100 ml, en caso de análisis por tubos múltiples o colonias/100 ml en el caso 
de análisis por el método de menbranas filtrantes.  El indicador bacteriológico más 
preciso de contaminación fecal es la E. Coli.  La bacteria coliforme total no es un 
indicador aceptable de la calidad sanitaria de acueductos rurales, particularmente 
en áreas tropicales donde muchas bacterias sin significado sanitario se encuentran 
en la mayoría de acueductos sin trataminto. 
 En los análisis de control de calidad se determina la presencia de coliformes 
totales.  En caso de detectarse una muestra positiva se procede al muestreo y se 
investiga la presencia de coliforme fecal.  Si el remuestreo da resultados negativos, 
no se toma en consideración las muestras adicionales, recolectadas cuando se 
intensifican las actividades de inspección sanitaria, no deben ser consideradas 
para la valoración anual de calidad. 
 En los sistemas donde se recolectan menos de 20 muestras, al año, el porcentaje 
de muestras negativas debe ser > 90%. 
Características físicas y químicas. 
     En las características físicas en la provisión de agua se debe tener especial cuidado 
con los sabores, olores, colores y la turbidez del agua que se brinda, en parte porque dan 
mal sabor, pero también a causa de su uso en la elaboración de bebidas, preparación de 
alimentos y fabricación de textiles. 
     Los múltiples compuestos químicos disueltos en el agua pueden ser de origen natural 
o industrial y serán benéficos o dañinos de acuerdo a su composición y concentración.  
Por ejemplo el hierro y el manganeso en pequeñas cantidades no solo causan color, 
también se oxidan para formar depósitos de hidróxido férrico y óxido de manganeso 
dentro de las tuberías de agua. 
     Las aguas pueden contener además otras sustancias que generan molestias o 
trastornos al organismo, dichas sustancias son: fenol, arsénico, selenio, plomo, hierro, 
manganeso, flúor, cobre, zinc, magnesio, cloruro, sulfatos, calcio y nitratos. 
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     Fuente: Tomado de las normas rurales de sistemas de agua y abastecimiento de INAA, (2006). 












        Fuente: Tomado de las normas rurales de sistemas de agua y abastecimiento de INAA, (2006). 
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 Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos 
corrosivos ni incrustantes en las tuberías. 
 Libre de cloro residual. 
 5mg/lt en casos espaciales para proteger a la población de brotes epidémicos. 
También se miden los parámetros para sustancias no deseadas y sustancias inorgánicas 
de significado para la salud (ver anexo 2). 
1.6.8 Hidrología.  
1.6.8.1 Estudio hidrogeológico. 
     Se refiere a la localización de fuentes de abastecimiento, superficiales y subterráneas 
según lo indiquen los estudios hidrológicos o geológicos, según su procedencia, se puede 
prever la cantidad y calidad, forma de prever la contaminación, época en que se dispone 
de mayor o menor cantidad de agua, forma y manera de disponer de esas fuentes y todo 
lo que la hidrológica y la geología pueda darnos respecto a la disponibilidad de agua para 
la localidad. 
1.6.9  Saneamiento básico rural. 
1.6.9.1 Letrina elevada de cámara seca ventilada. 
     Este tipo de letrina se construye en lugares donde el suelo es rocoso o el nivel del 
agua subterráneo es muy superficial que impide la construcción del foso.  Esta letrina 
puede ser construida de una o dos recamaras continuas e independientes. 
     Los componentes de la letrina son: Foso, losa, asiento y tapa, caseta, tubo de 
ventilación y gradas.  Las paredes del foso, pueden construirse de ladrillo, bloque, 
mampostería (piedra bolón con mortero), cada compartimiento deberá tener una 
ventanilla para extraer los desechos estabilizados después de un periodo de un año y 
medio o dos años. 
     Criterios técnicos: 
Recamara: 
Periodo diseño 1.5 años 
Volumen de lodos 60 litro/persona/año 
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Forma Cuadrada 
Ancho (dimensión interna): 0.80 mts 
Largo (dimensión interna): 0.80 mts 
Altura (dimensión interna, desde losa 





Altura ( parte frontal) 2.10 mts 
Altura (parte posterior) 1.90 mts 
Alero (frontal y posterior) 0.50 mts 
Tubo PVC ϕ 4” SDR 50 3.00 mts 
Grada (4-5 unidades) 0.20 mts de ancho y 
0.25 mts de altura 
1.6.9.2 Estructura. 
1.6.9.2.1 Paredes y Brocal. 
     Para terrenos poco estables, se revestirán las paredes del foso para evitar derrumbe, 
puede ser ladrillo cuarterón o piedra cantera colocados en trinchera sin usar mortero.  
Para el brocal debe de ser del mismo material del foso, se utilizara mortero 1:3; 
sobresaliendo el brocal del nivel del terreno un mínimo de 0.20 mts, para evitar entrada 
del agua al foso. 
1.6.9.2.2 Asiento y base de fibra de vidrio. 
     Es un sistema de evacuación de excretas construido en plástico reforzado (fibra de 
vidrio lamina con resina de poliéster) con piso de 0.81 mts de ancho y 1.01 mts de largo 
con base y banco integrado con orificio de 5.1 cm en el piso para acoplar tubo de 
ventilación.  Banco ovalado de 38 cm de largo, 30 cm de ancho y 28 cm de alto; con tapa 
abatible que cierra herméticamente para impedir el acceso a vectores. 
1.6.9.2.3 Caseta de metal. 
     Estructura compuesta de cuatro elementos; dos laterales, uno trasero y un marco 
delantero con puerta integrada fabricada con angulares de 1 ½” x 1 ½” x 1 1/16” y tubos 
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rectangulares de 1 x 1/2c chapa 20, su anclaje a la base esta por medio de cuatro varillas 
de 3/8 x 25 cm.  El forro de las paredes está compuesto de lámina de zinc calibre 28 
estándar, su fijación será con tornillos de ½” astrillado de modo que al afilarlo no se afloje.  
El techo será de una sola pieza de lámina corrugada calibre 28 estándar de 1.05mts x 
1.525mts con un orificio en el extremo derecho para el acople del tubo de ventilación. 
1.7 Diseño metodológico 
1.7.1 Tipo de estudio. 
     Con base en los objetivos propuestos y el problema a resolver, el presente trabajo se 
consideró, como un proyecto investigativo, descriptivo – analítico, con enfoque 
cuantitativo; ya que se elaboró una descripción de la comunidad, luego se elaboró el 
presupuesto de la inversión del proyecto y los costos de operación y mantenimiento, y 
así, posteriormente, comparó socioeconómicamente y dar una solución. 
1.7.2 Área de estudio. 
     El Municipio de Mulukukú está compuesto por una zona urbana y ocho zonas rurales, 
agrupando cuarenta y cuatro comunidades en total; es un Municipio clasificado con 
pobreza severa, según “Diagnostico municipal de agua y saneamiento” realizado por la 
municipalidad (Alcaldia-Mulukuku, 2012).  El presente estudio se realizó en la zona cinco 
(sector rural), específicamente en la comunidad de Yukumaly; esta comunidad es 
beneficiada con un sistema de abastecimiento de agua y saneamiento. 
1.7.3 Universo. 
     El universo es, la población total del Municipio de Mulukukú, que es 52,012 habitantes, 
según censo realizado por la municipalidad en el año 2012. 
1.7.4 Muestra. 
     La muestra del estudio fue la población total de la comunidad, que se definió en el 
censo poblacional realizado por Nuevo FISE en Agosto (2014).  Que registra un total de 
199 habitantes distribuidos en treinta y una viviendas.  
1.7.5 Criterios de selección de la muestra. 
1. Mayor concentración de la población en la comunidad. 
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2. Mayores  casos de enfermedades. 
3. Es donde se encuentran áreas públicas como: escuela, casa comunal, iglesia. 
4. Existe una lotificación del caserío con sus respectivas calles. 
1.7.6 Fuentes de Información. 
     Fuente primaria: 
     Para la recolección de la información se desarrolló mediante visita a la comunidad, en 
la que se aplicaron instrumentos como:  
 Encuesta dirigida a líderes de la comunidad. 
 Levantamiento de coordenadas geográficas con GPS. 
 Aforos de las fuentes de agua. 
 Recolección de la muestra de agua de la fuente seleccionada. 
 Elaboración de un croquis de la comunidad. 
     Fuente secundaria: 
     Recolección y verificación de información acerca de: 
 En la comunidad, la posición geográficas, así como la vulnerabilidad de la zona; 
situación socioeconómica de la zona; su hidrología y la calidad del agua. 
 Documentos oficiales de la Alcaldía de Mulukuku. 
 Publicaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. 
 Normativas rurales de sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del 
INAA. 
 Informes del Fondo de Inversiones Social de Emergencia (Nuevo FISE). 
 Documentos Oficiales del Ministerio de Recursos Naturales (MARENA). 
 Documentos Oficiales del Ministerio de Salud (MINSA). 
 Informes y documentos publicados de la Biblioteca virtual de Salud de la 
Universidad Centroamericana (UCA), etc. 
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1.7.7  Tiempo de ejecución. 
     La investigación se desarrolló en un periodo de cuatro meses distribuidos de la 
siguiente manera:  
1. Recopilación de información en la comunidad dos semanas. 
2. Procesamiento de la información tres semanas. 
3. Confección de planos dos semanas. 
4. Elaboración de presupuesto tres semanas. 
5. Revisión del documento tres semana, para lo cual se tiene previsto iniciar el 22 de 
Noviembre del 2014. 
6. Elaboración y entrega final del documento del estudio 20 de Diciembre del 2014. 
1.7.8 Levantamiento de la información. 
     Para el proceso del levantamiento de la información se realizó, en dos visitas a la 
comunidad.  La primera vista se realizó un levantamiento del croquis de la comunidad y 
el lote de la escuela “Nueva luz” mediante el método levantamiento con cinta y se apoyó 
con GPS,  equipos utílizado: 
 GPS modelo GARMIN E-TREX EURO H 500. 
 Cinta métrica de 50 mts. 
     Se aplicó el instrumento “Ficha Perfil de Proyectos de Agua y Saneamiento” 
proporcionada por el Nuevo FISE  (Ver anexos 3), para obtener información primaria de 
la comunidad. 
     Se aforó tres manantiales aplicando el método volumétrico, que consiste en dividir el 
volumen de agua recogido en un depósito (en litros)  por el tiempo (en segundos) que 
demora en llenarse. El resultado expresa el caudal medido en litros por segundo. La 
ecuación utilizada es la siguiente: 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠)
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)
 
     Equipo utilizado: 
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 Balde capacidad de 20 litros. 
 Reloj. 
 Canaleta improvisada de bambú. 
 Libreta de campo. 
 Lapicero. 
     La segunda visita a la comunidad, se extrajo muestra agua de la fuente seleccionada 
y se realizó el estudio físico-químico de la misma. Se utilizaron los siguientes materiales 
y medio de transporte: 
 Un galón 
 Hielera de plástico con tapa capacidad 28qt (3.81 lt). 
 Hielo. 
 Bolsa plástico impermeables con hielo cerrado. 
 Solución de alcohol etílico al 70 %. 
 Gasas o torundas de algodón, estériles. 
 Bastón para muestreo de agua. 
 Bata, Cofia, Cubre bocas y Guantes estériles desechables. 
 Marcadores indelebles. 
 Medio de transporte (camioneta). 
 Bestia (Mula). 
1.7.9 Procesamiento y Análisis de la Información. 
     El procesamiento y análisis de la información se realizó poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos como estudiante y con  el apoyo del tutor que tiene excelentes 
conocimiento en el área de estudio. Además, se contó, con un experto metodológico. 
     La recopilación de la información que se logró extraer de la comunidad se procesó por 
los software siguientes: 
 Excel 2013 del paquete office: Este programa son hojas de cálculos que 
permite realizar  cálculos de manera relativamente sencilla. 
 Word 2013 del paquete office: Programa para el procesamiento de textos. 
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 AutoCAD 2013: programas y sistemas informáticos para diseñar y crear en 2D 
y modelos 3D virtuales de bienes y productos a los efectos de las pruebas. 
     De manera paralela se procesó la información estudiando en detalle documentos y 
publicaciones existentes sobre los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, 
estadísticas de las causas de las enfermedades de origen hídricos, normativas de 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en zona rural, y se realizó cálculos 
del costo de ejecución del proyecto y el costo de operaciones y mantenimiento del mismo, 
se compararon dos alternativas y se seleccionó las más viable socioeconómicamente. 
     Con el resultado del análisis se elaboró el informe borrador del estudio, el cual, fue 
presentado y discutido con el tutor, hasta lograr la elaboración del informe final.  Los 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

























                             Fuente: Alcaldía de Mulukuku, 2009. 
 
Ilustración No.1 Macro localización de Mulukukú 
Ilustración No.2 Zonas del Municipio de Mulukukú 
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2.1.1 Fisiografía y Topografía del Municipio 
     Según Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Municipal (2010).  El Municipio 
presenta una fisiografía bien definida; un relieve bastante plano con pendientes que 
oscilan entre el 5 y el 15%, apto para el desarrollo de las actividades agrícolas de uso 
amplio, propio de la zona.  Las mayores elevaciones se encuentran en los cerros Lisawé 
con 144 msnm, Sarawás con 256 msnm y Chico Smith con 402 msnm. 
     La topografía del Municipio es de la siguiente forma: Ubicado entre las últimas 
estibaciones de la Región Central de Nicaragua y las zonas bajas de la Llanura Caribe, 
Mulukukú se caracteriza por poseer un territorio en su mayor parte ondulado, el sistema 
montañoso más importante es el cerro Paraska (920 msnm) en los límites con Waslala, 
el cerro Peñas Blancas en la parte noreste del territorio y otras pequeñas elevaciones de 
origen volcánico como Tumacalí, La Zopilota, Sarawás, entre otros. 
     La topografía en la parte oeste y norte del Municipio, presenta cerros y lomas que 
constituyen las estribaciones orientales de las mencionadas Serranías de Isabelia.  Las 
elevaciones de mayor importancia se encuentran al Norte y al Oeste, identificándose 
Cerro el Mosquito con una altura de 421 msnm y Cerro Chico Smith con 402 msnm.  En 
el resto del territorio, las elevaciones que en su mayor parte se encuentran entre 100 y 
200 msnm. 
2.1.2 Flora y Fauna del Municipio 
     Flora: El municipio presenta dos ecosistemas: 
 Bosque siempre verde estacional aluvial moderadamente drenado, (IA2a 
(1)(b)):  Bosque entre los 0-100 msnm con planicies aluviales suelos ultisoles 
arcillosos rojizos y negruzcos cuando abundante de materia orgánica, las 
precipitaciones son entre los 2,500 y 3,000 mm anuales, la temperatura media 
entre 26 y 28 °C y humedad relativa del 80%.  Es un bosque de siempre verdes 
latifoliados de bajura en terrenos planos de origen aluvial por lo tanto 
periódicamente drenado.  Es una formación compuesta por elementos del bosque 
bien drenado ubicados en montículos. 
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Este es uno de los ecosistemas que con el avance de los sistemas productivos 
podría llegar a desaparecer por lo que se necesita definir áreas para su protección 
adecuada, estos bosques son amenazados por la tala y el avance de la Agricultura 
Migratoria y Ganadería en su costado. 
 Bosque Semideciduo (IA 3a (1) (a)): Tienen origen geológico de rocas volcánicas 
básicas, precipitaciones anuales  entre 1, 200 y 1,900 mm de Mayo a Diciembre, 
suelos de origen molisoles  y alfisoles.  
La vegetación representativa es de bosque latifoliados semi-deciduo, donde existe 
la presencia de árboles en forma de botella con casi inexistencia de epifitas. Este 
bosque está presente en los sectores lluviosos y húmedos. No hay vegetación 
primaria de este tipo de formación se presentan remanentes en colinas y cerros 
en el área de encuentro entre los bosques siempre verdes del Atlántico. 
Son utilizados para la extracción de madera sin ninguna regulación y con el 
aumento de la ganadería y el cultivo de granos básicos, estas áreas boscosas se 
verán reducidas. 
Fauna:  
     Existe una gran variedad de fauna silvestre altamente representativa de los recursos 
naturales de Nicaragua como son: Lapas, (rojas y verdes), variedades de Loras, Pericos, 
Cotorras, Rey de los Zopilotes, Garzas color morena, Oropéndolas, Iguanas, Tortugas de 
Monte, Culebras como: Coral, Tobobas y Barba Amarilla.  También se encuentran 
Tigrillos, Guardatinajas, Saínos, Gatos de Monte y variedad de monos. 
     La fauna acuática se reduce principalmente a los peces, camarones de río y 
Cuajipales.  Existe la pesca artesanal, dándose la mayor extracción a nivel de 
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2.1.3 Vías de Acceso 
     El área urbana de Mulukuku tiene sus calles de tierra con balastro en un 100%, 
incluyendo la calle de salida hacia Managua.  En el área rural, los caminos que comunican 
a Mulukukú con Siuna y Rio Blanco son de tierra con balastro. 
2.1.4 Agua y Saneamiento en el municipio de Mulukuku 
     Según Diagnostico Municipal de Agua y Saneamiento de Mulukukú (2012).  La 
cabecera municipal cuenta con servicio público de agua potable, cuya administración está 
a cargo de la Alcaldía, que en el año 2010 brindaba servicio a 457 conexiones 
domiciliares que apenas cubrían el 47% de la localidad.  El sistema de abastecimiento de 
agua funciona por bombeo y tiene una configuración Fuente-Red-Tanque.  En 2013 se 
realizó un proyecto de mejoramiento del sistema en sus diferentes componentes, con lo 
cual se elevó el nivel de servicio a la población. 
     En el municipio de Mulukuku, 38% de la población rural que no cuenta con un servicio 
de abastecimiento de agua por medio de cualquier tipo de sistema para el consumo 
humano se abastecen de la siguiente forma: 47.4% a través de ojos de Agua, 42.5%  de 
quebradas, 3.1% del Rio, 2.8% de los vecinos y 0.1% a través de recolección de Agua 
de lluvia.  Se concluye que el 90% de la Población rural se abastece de aguas 
superficiales. 
     En Mulukukú no existe el sistema de drenaje sanitario.  Las viviendas de la cabecera 
municipal tienen letrinas e inodoros que contaminan las aguas subterráneas que 
alimentan los numerosos pozos artesanales donde no cubre el sistema de agua potable 
de la Alcaldía.  En las zonas rurales predominan las letrinas. 
2.1.5 Vulnerabilidad 
     Como resultado de entrevistas realizadas a los pobladores, se pudo concluir que estos 
perciben la vulnerabilidad socioeconómica, considerando la afectación negativa.  La 
mayoría de los entrevistados manifestaron haber sido afectados directa o indirectamente 
con daños a la agricultura, animales, viviendas, caminos, puentes, energía eléctrica, 
comunicaciones, transporte y agua potable. 
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     Otro factor que agudiza es la falta de empleos y el nivel de pobreza en que viven los 
pobladores. Su principal actividad económica es la agricultura y ganadería para 
autoconsumo básicamente. 
     Sismicidad: El Municipio de Mulukukú, se encuentra ubicado geológicamente lejos 
de las zona de cadena volcánica y  de la zona de subducción de las placas, por tanto la 
cantidad y presencia de fallas tectónicas es casi nula, la ocurrencia y la intensidad de 
este peligro natural corresponde al valor ¨tres puntos ¨ de 10, considerándose este valor 
como de baja amenaza sísmica en la que la influencia de sismos superficiales en el lugar 
es poca, no significando mayor riesgo para las construcciones civiles locales.   
     Huracanes: Este tipo de fenómeno natural se clasifica con un valor de ¨cuatro puntos” 
de 10 lo cual lo convierte en una amenaza media-baja, por su cercanía a la Región del 
Atlántico se ve expuesto de manera indirecta a este tipo de desastre. 
     Durante la última década se han registrado cuatro impactantes desastres provenientes 
de peligro los cuales han trascurrido en los siguientes años: 1906 (huracán), 1911 
(Huracán), 1924 (T. tropical) y en 1954 (Huracán).  
     Sequia: El fenómeno de sequía regularmente se presenta en el Municipio, esto es por 
motivo a los problemas climáticos que afectan a todo el territorio nacional, un fenómeno 
muy conocido y causa estragos en el Municipio y en el país en general.  
     De acuerdo al valor estimado por INETER, se categorizó con “cuatro puntos” de 10,  
lo que la convierte en una amenaza de magnitud media-baja.  
     Por otra parte algunas de la razones que manifiesta la improbabilidad de padecer 
sequia severa es la abundante hidrología de la zona.  
     Inundación: Esta amenaza tiene una baja-media ya que es clasificada con “cuatro 
puntos” de 10.  Esta se debe a la frecuencia e intensidad que suceden tormentas, 
huracanes y depresiones en el Atlántico. 
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     Según los registros de INETER, las últimas tormentas que han afectado al Municipio 
de Mulukukú son: 1993 con el Huracán Gert y 1996 con el Huracán César, y por 
perturbaciones ciclónicas significativas. 
     El peligro que causa esta amenaza es cuando se asientan poblados en las riberas de 
los ríos y cuando la magnitud de los fenómenos climáticos es muy grande.   
     Deslizamientos: La existencia de este fenómeno es bajo con un puntaje de “1.5 
puntos”, convirtiéndolo con pocas probabilidades de ocurrencia ya que no existen 
numerosos sitios vulnerables. 
     Los riesgos volcánicos y de tsunami están valorados con “cero puntos” de diez a causa 
de la ubicación geográfica del Municipio. 
III. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
3.1 Descripción de la comunidad de Yukumaly 
     La comunidad de Yukumaly se localiza geográficamente en las coordenadas UTM 
siguientes: al Este: 699351 y Norte: 1470001, al noroeste de la cabecera Municipal de 
Mulukukú a 37 Km viajando por una trocha a través de la comunidad de Unikuas hasta la 
comunidad de San Andrés (Departamento de Matagalpa) y después continuando el viaje 
por veredas, y al suroeste de la cabecera regional Bilwi (Puerto Cabeza) a 312 km 
viajando por carretera de todo tiempo.  Sus límites territoriales son: 
 Sur con la Comunidad de Irlan (Zona 5, Mulukukú). 
 Oeste con el Municipio de Waslala (RAAN). 
 Norte con la comunidad de Suba (Zona 1, Mulukukú). 
 Este con la comunidad de San Andrés (Matagalpa). 
      El relieve de la Comunidad es mixto, ya que presenta elevaciones pequeñas (cerros) 
y planicie, los habitantes están asentados la mayoría en las partes altas de la Comunidad. 
     La comunidad cuenta con una escuela y un lote donde piensa construir un puesto de 
salud en un futuro. 
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3.1.1 Vivienda. 
     De las treinta y una viviendas, todas son propia, sólo hay una alquilada, están 
construidas de madera aserrada y tienen el piso de tierra, el material del techo varía, 
porque hay varias combinaciones de materiales, siete de estas viviendas tienen el techo 
totalmente de zinc, nueve con el techo de zinc combinado con teja de madera, tres con 
todo el techo de madera, cuatro tienen zinc y palmas, una tiene el techo de palmas 
combinado con plástico y las siete restantes tienen el techo completamente de palmas, 
en su mayoría se encuentran en regular estado sólo hay tres en mal estado,  pero el 
deterioro se debe a la antigüedad de las mismas; todas poseen de una a más divisiones.   
     Además de las viviendas que están habitadas hay algunas deshabitadas y otras que 
están en construcción por lo que al cabo de un periodo corto podrían haber más de las 
que se encontraron al momento de hacer el levantamiento de información, así, como 
también podría aumentar la cantidad de habitantes. 
3.1.2 Saneamiento e higiene ambiental de la vivienda. 
     De las treinta y una viviendas doce cuentan con letrinas en regular estado las cuales 
están construidas de madera en su totalidad (la caseta y el banco) con el techo de zinc y 
son utilizadas por todos los miembros de la familia, los niños pequeños que aún no 
pueden utilizarla hacen sus necesidades en el patio de la casa, pero luego las excretas 
son depositadas dentro de la letrina por alguien mayor o por la madre.  Todas están 
construidas en suelo arcilloso lo que provoca que en algunas ocasiones durante el 
invierno se llenen de agua en dependencia de su ubicación porque hay otras que siempre 
permanecen secas, las nueve viviendas restantes no tienen letrina y hacen sus 
necesidades al aire libre.   
     Las aguas servidas generadas en el 100% de estas viviendas a causa del lavado de 
trastes mayoritariamente y otras actividades son lanzadas al patio y son evaporadas por 
el sol en su totalidad debido a que es poca la cantidad de agua que utilizan dentro de la 
casa evitando de esta manera la formación de charcas o estancamientos de agua en sus 
hogares.   
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     Por otra parte, el manejo de los desechos sólidos en la comunidad es una acción que 
es realizada sólo por algunas personas otros no le toman o le dan poca importancia, lo 
que provoca que la basura se acumule en los alrededores de sus viviendas, generalmente 
los desechos sólidos en la comunidad son reunidos y luego son quemados como una 
forma de deshacerse de ellos obteniendo como resultado que  comunidad permanece 
más limpia en la mayor parte de su territorio sólo en algunos solares y en ciertos lugares 
públicos se encuentra basura acumulada como resultado de los productos comprados en 
las pulperías por las personas que transitan por el lugar o habitantes de la misma 
comunidad. 
3.1.3 Economía familiar. 
     La principal actividad económica de la comunidad es la ganadería, en segundo lugar 
la agricultura, y en tercer lugar  y el comercio (Pulperías).  La ganadería se desarrolla de 
forma extensiva, no tecnificada. 
     La población en Yukumaly está formada en su mayoría por jornaleros los que trabajan 
en fincas  agrícolas y ganaderas aledañas, lo cual desde el punto de vista económico se 
podría  expresar que las familias tienen bajos ingresos económicos a como lo informa el 
diagnostico Municipal 2013 por lo cual la sostenibilidad de sus sistemas de Agua y 
saneamiento estará en dependencia del diseño de un sistema de bajo costo. 
3.1.4 Organización comunitaria.  
     En la comunidad no habían organizaciones de ningún tipo al momento de hacer el 
levantamiento de información por lo que de las ciento noventa y nueve viviendas solo tres 
personas dijeron pertenecer a una organización social los demás argumentaron que no 
lo habían hecho porque no habían tenido la oportunidad de organizarse, pero que tenían 
la disponibilidad de hacerlo.  El evidente interés en participar en las actividades y 
organizarse, pero en algunas ocasiones la falta de escolaridad de algunas personas les 
impide pertenecer a alguna organización comunitaria y  aun así, ellos están dispuestos y 
dispuestas a apoyar participando de otra forma.  Cabe mencionar que generalmente 
siempre son los hombres quienes se organizan y organizan a las demás personas 
haciendo participar a las mujeres a las que en muchas ocasiones prefieren quedar fuera 
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de grupos organizados por diversos motivos (labores domésticas, falta de escolaridad o 
falta de tiempo). 
3.1.5 Salud.  
     Las tres principales enfermedades reportadas por la población encuestada son: tos, 
resfriados y diarrea, siendo los más afectados los niños menores de cinco años.  En los 
resultados de los datos facilitados por la población, se identifica que la población más 
vulnerable son los niños menores de 5 años, en segundo lugar los menores de 15 años 
y con menos afectación los mayores de 15 años. 
3.1.6 Educación.  
     El 43.0% de la población mayor de diez años, en R.A.A.N, es analfabeta.  La situación 
es más grave en las zonas rurales, donde dicho porcentaje se eleva al 55.0%, con un 
mayor índice en la población femenina. 
     Mulukukú, clasificado como deficiente, ocupa el puesto ocho dentro de la Región 
Autónoma y el ciento cuarenta y ocho dentro de la clasificación general del país.  En 
ciento cuarenta y una escuelas del municipio la cobertura del servicio de agua es del 
7.8% para el caso de los centros escolares; la infraestructura de los centros escolares es 
en un 96% rustica y solo un 4% cuentan con buenas estructuras.  En la comunidad de 
Yukumaly el programa de educación es la primaria multigrado.  En las comunidades la 
educación presenta altos niveles de repitencia y abandono siendo las principales causas 
el traslado a otras escuelas y la migración de las familias en búsqueda de mejoras de 
vida impulsada por las limitantes económicas; poco reconocimiento por padres y madres 
de su responsabilidad sobre la educación de sus hijos, lo que ha provocado una reducción 
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IV. ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA 
 
     El estudio de calidad de agua de realizó en el laboratorio Médicos - Químicos Dr. 
Bengoechea, S.A.  Los estudios realizados fueron: 
 Físico químico para potabilidad: Este nos indica que todos los elementos 
analizados se encuentran dentro de los rangos o por debajo de los límites 
permisibles de las normas internacionales para aguas químicamente potables, 
según las Normas de la OMS II. Edición 2004. (ver anexo 3) 
 
 Análisis Bacteriológicos: El resultado de bacterias patógenas Termo tolerantes 
E. Coli confirmadas es de 4.62 x 102 bacterias E. Coli confirmadas por 100 mililitros 
de muestras, lo cual nos indica que la muestra de agua No es Apta para el 
Consumo Humano desde el punto de vista Bacteriológicos – Sanitario a la fecha 
de acuerdo a las normas internacionales de la OMS cuya norma permisibles es de  
< 1.1 bacterias E. Coli confirmadas. (ver anexo 3) 
 
 Análisis de metales pesados: Este nos indica que los metales pesados Arsénico, 
cadmio, Mercurio, Plomo y Selenio no fueron detectados en la muestra analizada; 
y que fue detectado 2.65 µg/L de cobre, lo cual nos indica esta entre el rango de 
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V. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
     Este estudio hidrogeológico ha sido llevado a cabo como parte de un análisis de pre 
factibilidad para un proyecto de agua para la comarca de Yukumaly perteneciente al 
Municipio de Mulukuku, Región Autónoma Atlántico Norte.  Esta comunidad cuenta 
alrededor de 21 casas se encuentra localizada a aproximadamente 14 Km hacia el Norte 
del punto de cruce del Rio Tuma cercano a la comarca San Andrés.    
     La comarca Yukumaly se encuentra asentada sobre la cuenca del mismo nombre.  
Este rio a su vez es un afluente del Rio Iyas que a su vez pertenece a la cuenca No.55 














     El acceso a la comunidad es a través de un camino que cruza una serie de accidentes 
topográficos y arroyos que en buena parte son intermitentes y otros tienen cierto caudal 
base durante todo el año que son alimentados por las condiciones geomorfológicas por 
el afloramiento de manantiales en la cabecera de los arroyos. 
     En la actualidad la comunidad presenta serios problemas de abastecimiento de agua 
potable en cantidad y calidad.  La comunidad se provee de agua a través de un manantial 
Ilustración No.3  Mapa 
de la Cuenca No.55 (Rio 
Grande de Matagalpa), 




Fuente: Msc. Mayorga.  
El área color rojo 
delimita la cuenca 
Yukumaly del proyecto 
del cual se tomaron 
coordenadas para ser 
georreferenciadas en 
este mapa. 
“Estudio de pre factibilidad para el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad de 





Elaborado por: Br. Gabriel Sebastián Salinas Chamorro pág. 36 
 
que está en la periferia de la comunidad, por lo que los habitantes deben de caminar 
distancias de aproximadamente 50mts y acarrearlas con baldes (Figura No.1), pero cuyas 
propiedades organolépticas son de características dudosas. 










    Hasta el momento, se desconoce que se haya realizado un análisis físico-químico, 
bactereológico y de metales pesados de alguna de las fuentes que son utilizadas por la 
población.   
     Debido a la problemática anteriormente expuesta, la finalidad de este estudio es 
identificar una o más fuentes de agua, para proveer una mejor distribución de agua a la 
comunidad. 
5.1 Contexto Hidrogeológico   
     Existen muy pocos datos disponibles del área del proyecto.  Aunque esta se encuentra 
dentro del área cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e 
Hidroquímicos de la Región del Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado 
por INETER), estos muestran muy poca información para el área en cuestión.  Las 




“Estudio de pre factibilidad para el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad de 



















     Según lo expuesto por este mapa en la zona del proyecto se distinguen dos grupos 
geológicos que se sobre yace uno con el otro, estos corresponden desde la más reciente 
a la más antigua: Rocas varias, lavas félsicas, breccias piroclásticas, andesita basáltica, 
lahar y riolitas. Tobas y sedimentos tobaceos de la Grupo Matagalpa (Tomm).   
     Por debajo de este grupo, se encuentra la formación Pre-Matagalpa (TKRS) que se 
caracteriza por rocas de tipo andesítico con intercalaciones de breccia y piroclástos.    
     Los acuíferos en este tipo de litología son discontinuos, no-porosos, fracturados con 
flujos que descargan en pequeños manantiales y su permeabilidad y rendimientos son 
bajos.   
     Como parte de la fase exploratoria de los estudios de pre factibilidad y en especial la 
componente del estudio hidrogeológico se realizó una visita de campo para cotejar la 
información pre-existente a una menor escala y apegado al contexto hidrogeológico local, 
para lo cual se realizó una descripción macroscópica de las rocas aflorantés en el área 
del proyecto y otros rasgos de carácter geomorfológicos.   
Ilustración No.4   
Mapa del Contexto 
Hidrogeológico donde se 
encuentra el proyecto.  
Fuente: Msc. Mayorga 
elaborado a partir de 
Mapa Hidrogeológico 
editado por INETER 
(2004). 
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     Se lograron identificar macroscópicamente las rocas aflorantés y mediante rocas 
extraídas durante la perforación de letrinas construidas artesanalmente donde está 
asentada la mayor parte de la comunidad. 
Figura No.2 Manantial Milagro de Dios. 
     Corresponde a una roca de 
tipo Andesitica la cual 
representa el basamento (Grupo 
Pre-Matagalpa) del área de 
recarga del manantial Milagro de 
Dios, el cual es alimentando por 
un acuitardo de cuya  litología 
corresponde a arcillas 
provenientes de los lahares del 




     En la fotografía se observa el basamento correspondiente a rocas de tipo Andesitica-
Basáltica meteorizadas por el agua. Probablemente pertenecientes al Grupo Pre- 
Matagalpa. Por lo que difícilmente constituyen por permeabilidad primaria para un 
acuífero con rendimientos  
Fuente: Propia. 
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Figura No.3 Afloramiento cercano al manantial Milagro de Dios.  





secundaria en estas 
rocas aflorantés 
corresponde al arroyo 
formado por el caudal 
base proveniente del 
manantial milagro de 
Dios.   
     En la fotografía se observa al afluente del Rio principal Yukumaly, se observa el 
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Cuenca Yukumaly  
     La comunidad de Yukumaly está asentada sobre la cuenca del Rio del mismo nombre.   
Esta cuenca tiene un escurrimiento a través de su red de drenaje en dirección Sur-Norte, 
hasta unirse con el Rio Iyas.  El área de la cuenca tiene una extensión de 33.24 Km2   
     El valor de cota más alta de representa los 400m y el valor más bajo corresponde a 
200m. Por su forma, la red de drenaje es de tipo dendrítico.   
     La red de drenaje está controlado  por formaciones de fallas o de diaclasas; montañas 
aisladas o cadenas de colinas y crestas estrechas; líneas de colinas aisladas. (Ilustración 
No.5)  Las figuras estructurales están asociadas con lineamentos comprenden zonas de 
falla, zonas de fractura, ejes de pliegue.    
     Esta red de drenaje es alimentada por manantiales que afloran en su mayoría durante 
todo la época del año, dependiendo el caudal base del Rio Yukumaly de la recarga de 
estos. 
 
Figura No.4   
Afloramiento cercano 
al Rio Yukumaly. No 
se identificó fracturas 
ni buzamientos que 
indique una 
permeabilidad 
secundaria en estas 
rocas aflorantés 
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5.2 Inventario de fuentes de agua existentes   
     Con el objetivo de evaluar la capacidad de las posibles fuentes de aguas para el 
abastecimiento de la comunidad en estudio, se realizó un inventario de las fuentes de 
aguas existentes (Ilustración No.7) más representativas y cercanas a la comunidad.  En 
las siguientes fotografías se muestran las fuentes de agua que se analizaron en el 
presente estudio (figura No 5).   
     El método que se aplicó para medir el caudal de cada fuente fue el volumétrico el cual 
consiste en medir el tiempo en que se llena un recipiente de determinado volumen y a 
través de la siguiente ecuación se calcula el caudal de la fuente: 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 (𝑚3)
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)
 
     En las tablas que se adjuntan en el anexo 10 se muestran los datos determinados en 
cada uno de los aforos de las fuentes que se examinaron. 
 
Ilustración No. 5 
Mapa de la cuenca del 
Rio Yukumaly donde se 
encuentra el proyecto.  
El circulo en color rojo 
encierra la localización 
donde se encuentra la 
comunidad en estudio 
Fuente: Msc. Mayorga, elaborado a partir de Mapa Hidrogeológico 
editado por INETER (2004). 
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Fuente: Propia. Inventario de las principales fuentes de agua existentes. 
     En la Foto A  Se muestra el arroyo proveniente de un manantial propiedad del Sr. 
Isidro González (coordenadas E700365m, N1470515m, Altitud= 190 m) al cual se le 
realizó un aforo puntual dando como resultado un caudal de 12.351 GPM (Cálculos en 
anexo 10), según información de los lugareños este manantial mantiene su caudal base 
incluso en época de estiaje.  No se disponen datos de registro de caudales históricos, 
según las indagaciones realizadas.  En la actualidad esta fuente no tiene uso alguno y no 
se aprovecha para propósito alguno.  Dentro de la campaña de aforos realizada a las 
distintas fuentes cercanas esta fue la que presentó un mayor caudal, tampoco se observó 
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turbidez en el agua.  En la parte del nacimiento de este manantial se encuentra protegido 
por árboles y plantas silvestres de la zona. Este manantial se encuentra 
aproximadamente a 1,545 m de la comunidad. 
     En la Foto B Se muestra el arroyo proveniente de un manantial propiedad del Sr. Uriel 
Jarquín (coordenadas E= 700636m, N= 1470360m, Altitud= 218 m) al cual se le realizó 
un aforo puntual dando como resultado un caudal de 9.261 GPM (Cálculos en anexo 10), 
según información de los lugareños este manantial mantiene su caudal base incluso en 
época de estiaje.  No se disponen datos de registro de caudales históricos, según las 
indagaciones realizadas.  En la actualidad esta fuente no tiene uso alguno y no se 
aprovecha para ningún propósito. Este manantial se encuentra aproximadamente a 1,725 
m de la comunidad.  El dueño del manantial manifestó que estaría dispuesto a cederlo.  
     En la Foto C se muestra el manantial No.2 propiedad del Sr. Isidro González 
(coordenadas E= 700048m, N= 1469409m, Altitud= 158 m) al cual se le realizó un aforo 
puntual dando como resultado un caudal de 5.287 GPM (Cálculos en anexo 10), según 
información de los lugareños este manantial mantiene su caudal base incluso en época 
de estiaje. No se disponen datos de registro de caudales históricos, según las 
indagaciones realizadas.  Actualmente esta fuente esta sin uso alguno.    
     En la Foto D se muestra el manantial No.2 propiedad del Sr. Isidro González 
(coordenadas E= 699452m, N= 1469635m, Altitud= 161 m) al cual se le realizó un aforo 
puntual dando como resultado un caudal de 5.476 GPM (Cálculos en anexo 10), según 
información de los lugareños este manantial mantiene su caudal base incluso en época 
de estiaje. No se disponen datos de registro de caudales históricos, según las 
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Tabla 6. Inventario de fuentes de agua más cercanas a la comunidad. 




1 700430 1470287 186 
Afloramiento de manantial Milagro de Dios 
propiedad de Don Isidro González 
2 700636 1470360 218 
Afloramiento de manantial Milagro de Dios 
propiedad de Don Uriel Jarquín 
3 700048 1469409 158 
Afloramiento de 2do manantial Milagro de 
Dios propiedad de Don Isidro González 
4 699452 1469635 161 
Afloramiento de 3er manantial Milagro de 
Dios propiedad de Don Isidro González 
 
     Es importante mencionar que los manantiales o fuentes son aquellos puntos de la 
superficie terrestre donde se produce la descarga natural del agua subterránea, 
regresando ésta de nuevo al exterior.  Se producen allí donde el N.F. corta la superficie 
topográfica. Para que existan manantiales, es necesario que el N.F. no alcance grandes 
profundidades.  Ello se consigue con la presencia de un acuitardo (capa de arcillas, 
margas o rocas cristalinas) que frene el descenso del agua subterránea y la obligue a 
desplazarse lateralmente.   
     Como un aspecto aclarativo, el caudal de los manantiales es producto de la recarga 
directa que recibe el subsuelo hasta llegar a formar la escorrentía base que se convierte 
posteriormente en el caudal base de los arroyos en los puntos de afloramientos de los 
manantiales.  El caudal base no se debe confundir con el caudal de escurrimiento 
superficial producto de las precipitaciones directas ya que este caudal proviene de una 
función transformación precipitación-escurrimiento (Ilustración No.8).  Este caudal es 
cuantificable para los cuerpos de agua superficiales y no para el sub- superficial como el 
caso de los manantiales que dependen de las condiciones hidrodinámicas del acuitardo. 
 
“Estudio de pre factibilidad para el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad de 





Elaborado por: Br. Gabriel Sebastián Salinas Chamorro pág. 45 
 
Ilustración No.6 Mapa de inventario de fuentes cercanas al proyecto.  
Fuente: Msc. Mayorga 
elaborado a partir de 
Mapa base Geodésico 
editado por INETER 
(2004). La fuente No.1 
(Milagro de Dios) 
corresponde a la 
fuente seleccionada 





     Considerando todos los elementos expuestos anteriormente se recomienda emplear 
como fuente de abastecimiento el manantial Milagro de Dios propiedad del Sr. Isidro 
González. Se deben de considerar adicionalmente los resultados físico-químicos, 
bacteriológicos y metales pesados obtenidos del análisis de agua del laboratorio.    
     Se descarta la perforación de pozos ya que no se detectó en la visita de campo 
registros que den indicio a la ocurrencia de agua subterránea mediante acuífero con 
espesores considerables, el indicio de afloramiento de agua subterránea es a través de 
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VI. ESTUDIO AMBIENTAL 
6.1 ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ALTERNATIVA NÚMERO UNO 
Fuente de Agua: 
     Este sitio está ubicado a 1,500 mt de la comunidad con una elevación de 190msnm 
en la finca del Sr. Isidro Gonzales, con una formación rocosa dura que garantiza 
estabilidad en su suelo y con una topografía de ladera de inclinación suave que permite  
debidamente cercado para mantener alejado el ganado de los alrededores y sin riesgo 
de derrumbe o escorrentía, tomando en cuenta estas características para el diseño de la 
obra de captación, donde la calidad ambiental es viable y el riesgo por inundación es 
poco, se propone la opción de construir los elementos que esta compuestos (Caja de 
Captación, Filtro y Tanque de Almacenamiento) un MAG; en este sitio, por lo tanto, de 
esta manera compartirán los mismos parámetros ambientales y de riesgo o 
Vulnerabilidad.  Así que el histograma con todos sus parámetros ambientales que se 
presenta a continuación es válido para las dos alternativa o propuesta. 
Letrinas: 
     En las dos alternativas se proponen letrinas de foso sellado que no contaminan las 
aguas subterráneas, según la primera opción de letrinas de fondo inclinado y ventilación 
forzada o la segunda opción del diseño típico FISE de letrinas semi-elevadas.  Dado que 
el sitio y la solución del saneamiento son iguales para las dos alternativas del proyecto, 
el histograma vale para los dos casos; donde los resultados indican que el sitio tiene 
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Tabla 7. EVALUACIÓN DE EMPLAZAMIENTO ALTERNATIVA NÚMERO UNO 
HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL ESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
TIPO DE PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
ALCANCE: MINIACUEDUCTO POR GRAVEDAD 
COMPONENTE A CONSIDERAR: LETRINAS 
DEPARTAMENTO: RAAN                MUNICIPIO: MULUKUKÚ 
COMARCA: YUKUMALY  COMUNIDAD: YUKUMALY 
               
VARIABLES 
PARA USO DEL FORMULADOR 
PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A.  P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 












REGIMEN DE VIENTO X        
PRECIPITACION X        
RUIDOS X        
CALIDAD DEL AIRE X        
SISMICIDAD X        
EROSION X        
USOS DE SUELO    X     
FORMACION GEOLOGICA  X       
DESLIZAMIENTOS X        
VULCANISMO    X     
RANGOS DE PENDIENTES X        
CALIDAD DEL SUELO X        
SUELOS AGRICOLAS X        
HIDROLOGIA SUPERFICIAL   X      
HIDROGEOLOGIA    X     
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MAR Y LAGOS    X     
AREAS PROTEGIDAS O ALTA 
SENSIBILIDAD 
X        
CALADO Y FONDO X        
ESPECIES NATIVAS X        
SEDIMENTACION X        
RADIO DE COBERTURA    X     
ACCESIBILIDAD X        
CONSIDERACIONES 
URBANISTICAS 
X        
ACCESO A LOS SERVICIOS X        
DESECHOS SÓLIDOS X        
LINEAS ALTA TENSION X        
PELIGRO DE INCENDIOS X        
INCOMPATIBILIDAD DE 
INFRAESTRUTURAS 
X        
FUENTES DE CONTAMINACION X        
CONFLICTOS TERRITORIALES         
MARCO LEGAL         
SEGURIDAD   CIUDADANA X        
PARTICIPACION CIUDADANA         
PLAN INVERSION MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 
        
FRECUENCIAS (F) (Σ): 1  1  5  (Σ):       
ESCALA X PESO X FRECUENCIA 
(ExPxF) 
22 3  4  15         
PESO x FRECUENCIA (PxF) 10 3  2  5         
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El Valor de 2.2 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres 
y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. Esta alternativa de sitio ya 
que no tiene calificaciones de 1 en Vulcanismo, Marco Legal, Mar y Lago. 
 
HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL ESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
TIPO DE PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
ALCANCE: MINIACUEDUCTO POR GRAVEDAD. Alt. Núm. uno 
COMPONENTE A CONSIDERAR: TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
DEPARTAMENTO: RAAN MUNICIPIO: MULUKUKÚ 
COMARCA: YUKUMALY  COMUNIDAD: YUKUMALY 
               
VARIABLES 
PARA USO DEL FORMULADOR 
PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A.  P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 












REGIMEN DE VIENTO X        
PRECIPITACION X        
RUIDOS X        
CALIDAD DEL AIRE X        
SISMICIDAD    X     
EROSION X        
USOS DE SUELO    X     
FORMACION GEOLOGICA    X     
DESLIZAMIENTOS    X     
VULCANISMO    X     
RANGOS DE PENDIENTES   X      
CALIDAD DEL SUELO    X     
SUELOS AGRICOLAS    X     
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL    X     
HIDROGEOLOGIA X        
MAR  Y LAGOS    X     
AREAS PROTEGIDAS O ALTA 
SENSIBILIDAD 
X        
CALADO Y FONDO X        
ESPECIES NATIVAS X        
SEDIMENTACION X        
RADIO DE COBERTURA X        
ACCESIBILIDAD X        
CONSIDERACIONES 
URBANISTICAS 
X        
ACCESO A LOS SERVICIOS X        
DESECHOS SÓLIDOS    X     
LINEAS ALTA TENSION X        
PELIGRO DE INCENDIOS X        
INCOMPATIBILIDAD DE 
INFRAESTRUTURAS 
X        
FUENTES DE CONTAMINACION    X     
CONFLICTOS TERRITORIALES    X     
MARCO LEGAL         
SEGURIDAD   CIUDADANA X        
PARTICIPACION CIUDADANA    X     
PLAN INVERSION MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 
   X     
FRECUENCIAS (F) (Σ): 0  1  14  (Σ):       
ESCALA X PESO X FRECUENCIA 
(ExPxF) 
46 0  4  42         
PESO x FRECUENCIA (PxF) 16 0  2  14         
VALOR TOTAL  (ExPxF / PxF) 2.87    
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El valor de 2.87 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para 
el emplazamiento del proyecto. Esta alternativa es el sitio elegible para el desarrollo de la inversión por 
no presentar calificación de 1 las siguientes Variables: Sismicidad, Deslizamientos, Vulcanismo, Mar y 
lagos, Fuentes de contaminación y Marco legal. 
 
 
HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL ESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA  Y SANAMIENTO 
TIPO DE PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
ALCANCE: MINIACUEDUCTO POR GRAVEDAD. Alt. Núm. uno 
COMPONENTE A CONSIDERAR:  OBRA DE CAPTACION  
DEPARTAMENTO: RAAN MUNICIPIO: MULUKUKÚ 
COMARCA: YUKUMALY   COMUNIDAD: YUKUMALY 
                              
VARIABLES 
PARA USO DEL FORMULADOR PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A.   P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 












REGIMEN DE VIENTO X               
PRECIPITACION X               
RUIDOS X               
CALIDAD DEL AIRE X               
SISMICIDAD X               
EROSION X               
USOS DE SUELO     X         
FORMACION GEOLOGICA     X         
DESLIZAMIENTOS     X         
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VULCANISMO     X         
RANGOS DE PENDIENTES    X          
CALIDAD DEL SUELO X            
SUELOS AGRICOLAS X            
HIDROLOGIA SUPERFICIAL     X         
HIDROGEOLOGIA     X         
MAR  Y LAGOS     X         
AREAS PROTEGIDAS O ALTA 
SENSIBILIDAD 
X               
CALADO Y FONDO X               
ESPECIES NATIVAS X               
SEDIMENTACION    X          
RADIO DE COBERTURA     X         
ACCESIBILIDAD X            
CONSIDERACIONES URBANISTICAS X            
ACCESO A LOS SERVICIOS X            
DESECHOS SÓLIDOS     X         
LINEAS ALTA TENSION  X            
PELIGRO DE INCENDIOS X             
INCOMPATIBILIDAD DE 
INFRAESTRUTURAS 
    X         
FUENTES DE CONTAMINACION     X         
CONFLICTOS TERRITORIALES              
MARCO LEGAL              
SEGURIDAD   CIUDADANA X             
PARTICIPACION CIUDADANA              
PLAN INVERSION MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 
             
FRECUENCIAS (F) (Σ): 0    2  11   (Σ):             
ESCALA X PESO X FRECUENCIA 
(ExPxF) 
41 0    8  33                 
PESO x FRECUENCIA (PxF) 15  0   4  11                 
VALOR TOTAL  (ExPxF / PxF) 2.7       
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El valor de 2.7 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para el 
emplazamiento del proyecto. Esta alternativa es el sitio elegible para el desarrollo de la inversión por no presentar 
calificación de 1 las siguientes Variables: Sismicidad, Deslizamientos, Vulcanismo, Mar y lagos, Fuentes de 
contaminación y Marco legal.  
 
6.2 ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ALTERNATIVA NÚMERO DOS 
Fuente de Agua: 
     Este sitio está ubicado a 2,000mt de la comunidad con una elevación de 218msnm en 
la finca del Sr. Uriel Jarquín, con una formación rocosa dura que garantiza estabilidad en 
su suelo y con una topografía de ladera de inclinación que permite la construcción con 
bajo riesgo de contaminación ambiental, ya que colinda con predios debidamente 
cercado para mantener alejado el ganado de los alrededores, con cubiertas de 
vegetación silvestre típica de la zona y sin riesgo de derrumbe o escorrentía, tomando en 
cuenta estas características para el diseño de la obra de captación, donde la calidad 
ambiental es viable y el riesgo por inundación es poco, se propone la opción de construir 
los elementos que componen la Captación de ladera para manantial concentrado (Caja 
de Captación y Filtro) para un MAG; en este sitio por lo tanto compartirán los mismos 
parámetros ambientales y de riesgo o Vulnerabilidad.  Así que el histograma con todos 
sus parámetros ambientales que se presenta a continuación es válido para todos ellos. 
Tanque de Almacenamiento: 
     El sitio donde se dispone construir el tanque de almacenamiento se ubica a 30mt de 
la captación por que aflora una formación rocosa dura que garantice el soporte necesario 
y la estabilidad en la construcción, así como también permite la mitigación de las 
vulnerabilidades de la zona.    
Letrinas: 
     En las dos alternativas se proponen  las siguientes unidades de saneamiento de pozo 
sellado, que no genere focos de enfermedades, tomando en cuenta como primera opción 
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la letrina de pozo semi-elevado y fondo revestido, según diseño típico FISE  y la segunda 
opción Letrinas VIP rural.  Dado que el sitio y la solución del saneamiento son iguales 
para las dos alternativas de proyecto, pero con tecnología diferente, se realizó un 
histograma por cada alternativa, donde los resultados indican que el sitio es poco 
peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad 
ambiental a pesar de limitaciones aisladas. 
Tabla 8. EVALUACIÓN DE EMPLAZAMIENTO PARA ALTERNATIVA DOS 
HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL ESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
TIPO DE PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
ALCANCE: MINIACUEDUCTO POR GRAVEDAD  
COMPONENTE A CONSIDERAR: LETRINAS  VIP RURAL 
DEPARTAMENTO: RAAN MUNICIPIO: MULUKUKÚ 
COMARCA: YUKUMALY  COMUNIDAD: YUKUMALY 
               
VARIABLES 
PARA USO DEL FORMULADOR 
PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A.  P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 












REGIMEN DE VIENTO X        
PRECIPITACION X        
RUIDOS X        
CALIDAD DEL AIRE X        
SISMICIDAD X        
EROSION X        
USOS DE SUELO    X     
FORMACION GEOLOGICA  X       
DESLIZAMIENTOS X        
VULCANISMO    X     
RANGOS DE PENDIENTES X        
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CALIDAD DEL SUELO X        
SUELOS AGRICOLAS X        
HIDROLOGIA SUPERFICIAL   X      
HIDROGEOLOGIA    X     
MAR Y LAGOS    X     
AREAS PROTEGIDAS O ALTA 
SENSIBILIDAD 
X        
CALADO Y FONDO X        
ESPECIES NATIVAS X        
SEDIMENTACION X        
RADIO DE COBERTURA    X     
ACCESIBILIDAD X        
CONSIDERACIONES URBANISTICAS X        
ACCESO A LOS SERVICIOS X        
DESECHOS SÓLIDOS X        
LINEAS ALTA TENSION X        
PELIGRO DE INCENDIOS X        
INCOMPATIBILIDAD DE 
INFRAESTRUTURAS 
X        
FUENTES DE CONTAMINACION X        
CONFLICTOS TERRITORIALES         
MARCO LEGAL         
SEGURIDAD   CIUDADANA X        
PARTICIPACION CIUDADANA         
PLAN INVERSION MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 
        
FRECUENCIAS (F) (Σ): 1  1  5  (Σ):       
ESCALA X PESO X FRECUENCIA 
(ExPxF) 
22 3  4  15         
PESO x FRECUENCIA (PxF) 10 3  2  5         
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OBSERVACIONES 
El Valor de 2.2 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo 
deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. Esta alternativa de sitio ya que no tiene 
calificaciones de 1 en Vulcanismo, Marco Legal, Mar y Lago. 
 
HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL ESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
TIPO DE PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
ALCANCE: MINIACUEDUCTO POR GRAVEDAD ALT. Núm. Dos 
COMPONENTE A CONSIDERAR: TANQUE DE ALMACENAMIENTO  
DEPARTAMENTO: RAAN MUNICIPIO: MULUKUKÚ 
COMARCA: YUKUMALY   COMUNIDAD: YUKUMALY 
                              
VARIABLES 
PARA USO DEL FORMULADOR PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A.   P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 












REGIMEN DE VIENTO X               
PRECIPITACION X               
RUIDOS X               
CALIDAD DEL AIRE X               
SISMICIDAD      X         
EROSION X             
USOS DE SUELO      X         
FORMACION GEOLOGICA     X         
DESLIZAMIENTOS      X         
VULCANISMO      X         
RANGOS DE PENDIENTES      X         
CALIDAD DEL SUELO      X         
SUELOS AGRICOLAS      X         
HIDROLOGIA SUPERFICIAL      X         
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HIDROGEOLOGIA X             
MAR  Y LAGOS      X         
AREAS PROTEGIDAS O ALTA 
SENSIBILIDAD 
X               
CALADO Y FONDO X               
ESPECIES NATIVAS X               
SEDIMENTACION X               
RADIO DE COBERTURA X               
ACCESIBILIDAD X               
CONSIDERACIONES URBANISTICAS X               
ACCESO A LOS SERVICIOS X               
DESECHOS SÓLIDOS      X         
LINEAS ALTA TENSION X             
PELIGRO DE INCENDIOS X             
INCOMPATIBILIDAD DE 
INFRAESTRUTURAS 
X             
FUENTES DE CONTAMINACION      X         
CONFLICTOS TERRITORIALES      X         
MARCO LEGAL    X           
SEGURIDAD   CIUDADANA X             
PARTICIPACION CIUDADANA      X         
PLAN INVERSION MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 
     X         
FRECUENCIAS (F) (Σ): 0  1  15   (Σ):             
ESCALA X PESO X FRECUENCIA 
(ExPxF) 
49 0  4  45                 
PESO x FRECUENCIA (PxF) 17 0  2  15                 
VALOR TOTAL  (ExPxF / PxF) 2.8       















El valor de 2.8 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para el 
emplazamiento del proyecto. Esta alternativa es el sitio elegible para el desarrollo de la inversión por no presentar 
calificación de 1 las siguientes Variables: Sismicidad, Deslizamientos, Vulcanismo, Mar y lagos, Fuentes de 
contaminación y Marco legal.  
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HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL ESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA  Y SANAMIENTO 
TIPO DE PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
ALCANCE: MINIACUEDUCTO POR GRAVEDAD Alt. Núm. Dos 
COMPONENTE A CONSIDERAR:  OBRA DE CAPTACION  
DEPARTAMENTO: RAAN MUNICIPIO: MULUKUKÚ 
COMARCA: YUKUMALY   COMUNIDAD: YUKUMALY 
                              
VARIABLES 
PARA USO DEL FORMULADOR PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A.   P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 












REGIMEN DE VIENTO X               
PRECIPITACION X               
RUIDOS X               
CALIDAD DEL AIRE X               
SISMICIDAD X               
EROSION X               
USOS DE SUELO     X         
FORMACION GEOLOGICA     X         
DESLIZAMIENTOS     X         
VULCANISMO     X         
RANGOS DE PENDIENTES    X          
CALIDAD DEL SUELO X            
SUELOS AGRICOLAS X            
HIDROLOGIA SUPERFICIAL     X         
HIDROGEOLOGIA     X         
MAR  Y LAGOS     X         
AREAS PROTEGIDAS O ALTA 
SENSIBILIDAD 
X               
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CALADO Y FONDO X               
ESPECIES NATIVAS X               
SEDIMENTACION     X         
RADIO DE COBERTURA     X         
ACCESIBILIDAD X            
CONSIDERACIONES URBANISTICAS X            
ACCESO A LOS SERVICIOS X            
DESECHOS SÓLIDOS     X         
LINEAS ALTA TENSION  X            
PELIGRO DE INCENDIOS X             
INCOMPATIBILIDAD DE 
INFRAESTRUTURAS 
    X         
FUENTES DE CONTAMINACION     X         
CONFLICTOS TERRITORIALES    X          
MARCO LEGAL    X          
SEGURIDAD   CIUDADANA X             
PARTICIPACION CIUDADANA     X         
PLAN INVERSION MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 
    X         
FRECUENCIAS (F) (Σ): 0  3  14   (Σ):             
ESCALA X PESO X FRECUENCIA 
(ExPxF) 
54 0  12  42                 
PESO x FRECUENCIA (PxF) 20 0  6  14                 
VALOR TOTAL  (ExPxF / PxF) 2.7       













El valor de 2.17 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para el 
emplazamiento del proyecto. Esta alternativa es el sitio elegible para el desarrollo de la inversión por no presentar 
calificación de 1 las siguientes Variables: Sismicidad, Deslizamientos, Vulcanismo, Mar y lagos, Fuentes de 
contaminación y Marco legal. 
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VII. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
7.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
     La falta de acceso a agua potable y saneamiento es de los problemas más sentido 
por la comunidad; además, tomando en cuenta que en esta comunidad carece del 
suministro de energía eléctrica, se propone, para dar solución y satisfacer la demanda de 
agua potable y su saneamiento, desarrollar las siguientes alternativas. 
7.1.1 Alternativa Número uno 
     Durante el estudio hidrogeológico se descartó la perforación de pozos, ya que, no se 
detectó indicio de ocurrencia de agua subterránea mediante acuífero con espesores 
considerables, el afloramiento de agua subterránea es a través de manantiales que se 
recargan por medio de acuitardo alrededores de la comunidad, comprobando in sitú 
cuatro fuentes, todas superficiales (manantiales), las cuales se geo-referenciaron, una 
cerca del caserío, el que es utilizado actualmente y tres ubicado en la falda de la 
montañas al rededor del caserío, seleccionando la alternativa número uno. (ver ilustración 
6) 
     Esta alternativa seleccionada es la fuente ubicada en la propiedad de don Isidro 
González llamada “Milagro de Dios” a unos 1,800mt de la comunidad, con un rendimiento 
en su caudal de 12.35GPM y elevación de 189msnm, con coordenada UTM (E700365, 
N1470515).  Es un manantial de ladera, el cual es alimentado por la recarga local 
presente en el acuitardo que está compuesto por arcillas según la litología de campo que 
aflora en el sector.  
     A través de una obra de captación en este manantial, es posible desarrollar la 
alternativa de abastecimiento de agua potable mediante un MAG, llevando el agua hacia 
dos puestos públicos o comunales ubicados el primero en la entrada Norte de la 
comunidad con coordenada UTM (E699320, N1470150) y elevación de 184 msnm y el 
segundo en el centro de la comunidad con coordenada UTM (E699384, N1469987) con 
una elevación de 180 msnm. 
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     Tomando en cuenta la ubicación de este manantial y de los puestos públicos, se 
determinó la ubicación del Tanque de Almacenamiento, constatando que debido a la 
topografía irregular de la zona, el sitio más adecuado para ubicar el tanque de 
almacenamiento es el mismo sitio donde se ubicaría la Obra de Captación, obteniendo 
un funcionamiento eficiente de los principales componente de un MAG a una elevación 
de 189 msnm con coordenadas UTM (E700430, N1470287). 
     Aunque, este manantial está ubicado en la ladera de la falda de una montaña con 
pendiente suave y terreno ondulado el cual encausa el agua describiendo un pequeño 
arrollo, se puede aprovechar para el suministro de agua mediante la construcción de una 
captación de manantial de ladera concentrado, con una especie de barraje que permita 
concentrar caudal y aumentar el nivel del agua con ayuda del talud natural y así 
conducirlo a una cámara húmeda elevada.  Esta solución es la más apropiada por la 
topografía de la zona, donde se ubica este manantial ya que está a 4 mt sobre la elevación 
más alta de la comunidad que es de 186 msnm. 
7.1.2 Alternativa número dos 
     De acuerdo a lo planteado en alternativa una, en el aspecto hidrogeológico también 
se propone como segunda alternativa, el abastecimiento de agua potable mediante un 
MAG, desde la fuente número uno, ubicada en la propiedad del don Isidro Gonzales, que  
también consiste en un manantial de ladera concentrado que a través de una captación 
de ladera es posible desarrollar esta alternativa por conexiones de patio.  
7.2 SANEAMIENTO 
     Para reducir al máximo los focos de contaminación que se mantiene  en los 
alrededores por las defecaciones al aire libre y para mejorar el actual estado de las 
estructuras de estas letrinas y así eliminar los focos de criaderos de insectos y a la 
proliferación de enfermedades, se adoptaran las siguientes alternativas de saneamiento: 
7.2.1 Unidad de letrina de semi-elevada de fondo revestido.  
     Este tipo de unidad sanitaria se ubica sobre la parte más alta del terreno y libre de 
escorrentía, esta es una letrina, para, cuando los niveles subterráneo de agua están muy 
cerca de la superficie, es del tipo de letrina ventilada de hoyo seco permitiendo que la 
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materia fecal y la orina se deposite de manera higiénica y segura quedando aislada la 
excreta, gracia a la acción bacteriana que estabiliza la materia orgánica haciéndola 
inofensiva para la salud humana. 
     El hoyo es de forma cuadrada con dimensiones de 1.2m x 1.2m, 1.5m de profundidad 
y 1m por encima del terreno natural para ubicarla en una posición elevada la caseta, con 
losa y banco de fibra de vidrio, es importante considerar las medidas de la profundidad 
del terreno ya que las actividad bacteriana es mayor entre 1.20m y 1.5 m y casi nula entre 
2 a 3 m; las paredes revestida con ladrillo funciona como una cámara digestora de la 
materia fecal y la orina que una vez en contacto con el aire fresco entran en procesos 
bío-químicos que generan calor y hacen que la presión aumente y busque salida por el 
tubo de ventilación, que se extiende por encima del techo de la letrina con el tiro suficiente 
para crear la ventilación forzada. (Ver Anexo 9) 
7.2.2 Unidad de Letrina Ventilated Improved Pit (VIP)  
     Estas Letrinas son del modelo "Ventilated Improved Pit Latrines" (Letrinas de Pozo 
Mejoradas y Ventiladas). Las cuales terminan con las dos principales desventajas de las 
letrinas de pozo tradicionales, los olores y la molestia de las moscas.  
     La principal característica de la letrina VIP es una tubería de ventilación construida en 
el lado soleado de la letrina cubierta en el extremo superior con una rejilla anti-moscas.  
Para el control del olor, el sol calienta la tubería de ventilación y el aire en su interior.  
Esto ocasiona una fuerte circulación de aire.  Los olores de la materia fecal en el pozo 
son arrastrados hacia arriba a través de la tubería de ventilación, dejando la estructura 
(caseta de la letrina) libre de olores.  Este efecto es reforzado por el viento que pasa por 
el extremo superior de la tubería de ventilación. Con referencia al control de los insectos, 
las moscas son atraídas a las letrinas de pozo por los olores que emanan de ellas.  En la 
letrina VIP las moscas son atraídas al extremo superior de la tubería de ventilación. La 
rejilla anti-moscas previene que las moscas entren y depositen sus huevos; unas pocas 
moscas entrarán al pozo pasando por el interior de la estructura interior y eventualmente 
nuevas moscas adultas emergerán del pozo, estas serán atraídas hacia la luz. 
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7.3 PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 
7.3.1 Alternativa Número uno 
     Mini acueducto por Gravedad, con Obra de Captación, Filtro y Pila de Almacenamiento 
con dos puestos públicos.  Esta alternativa requiere al menos 1800 m de línea de 
aducción.  Desde el predio de la Captación propuesta hasta el predio comunal y 230m en 
la línea de distribución hacia los puestos de agua.  
     Descripción detallada de la misma:  
1) La Obra de Captación que consiste en tres partes; la primera, corresponde a la 
protección del afloramiento y el barraje; la segunda, una cámara húmeda elevada 
para regular el gasto a utilizarse y el nivel del agua; la tercera, una cámara seca 
que sirve para proteger la válvula de control.  El compartimiento de protección de 
la fuente consta de una losa de concreto que cubre toda la extensión del área 
adyacente al afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente 
exterior, quedando así sellado para evitar la contaminación.  Junto a la pared de 
la cámara existe una cantidad de material granular clasificado, que tiene por 
finalidad evitar el socavamiento del área adyacente a la cámara y del 
aquietamiento de algún material en suspensión.  La cámara húmeda constara con 
una canastilla de salida para trasladar el agua requerida y un cono de reboce para 
eliminar el exceso de producción de la fuente. 
 
2) El Filtro, el cual consiste en la filtración por piedra bolón para filtro y arena con una 
dimensión de 1.50mt x 0.90mt x 3.45mt. 
3) Tanque de Almacenamiento de Concreto Ciclopeo de 3000psi Ref. Cap=1,000 
GPN P/AGUA, según diseño tipo FISE. 
4) Sistema de Cloración a través de un Hipoclorador  de carga constante. 
5)  Una línea de Aducción de 1800mt de tubo de pvc ɸ2”. 
6) 200mt de red de distribución de tubo pvc de ɸ3/4” y 30mt de ɸ1/2”. 
7) La construcción de 2 puestos públicos o comunitario a razón de uno por cada 16 
viviendas en un radio preferiblemente menor de 30mt. 
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8) Se propone instalar en las 31 viviendas, igual número de letrinas y 2 unidades en 
la escuela totalizando 33 letrinas,  conforme la adaptación del modelo de letrina 
semi-elevada según diseño típico FISE con losa de Fibra de Vidrio, con fosa y 




1) Mini-acueducto por 
Gravedad, con dos 
puestos públicos para 
las viviendas 
ocupadas. 
2) Construcción de 
Letrinas (33) 
3) Capacitación en agua 
y saneamiento 
Tipo de Intervención: 
Construcción de Obra de 
captación de fuente, y 
unidad de cloración, 
instalar línea de Aducción, 
tanques de 
almacenamiento de agua, 
instalar red de distribución 
con puestos públicos, 
construcción de letrinas, y 
capacitación en agua y 
saneamiento. 
Objeto ID 
Abastecimiento de agua 
por medio de MAG con 
puestos públicos, y 
saneamiento con letrinas 
de foso y fondo revestido 










Ítem  Descripción Unidad  Cantidad 
1.0  Obras en fuente de abastecimiento GLB 1 
2.0  Tanques de almacenamiento GLB 1 
3.0  Línea de aducción ML 1,800 
4.0 
 
Red de distribución  ML 1,200 
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7.3.2Alternativa Número dos  
Mini Acueducto por Gravedad con Obra de Captación, Filtro y Tanque de 
Almacenamiento con conexiones de patio con medidores. Esta alternativa es la propuesta 
por los líderes de la comunidad y requiere al menos 2000m de línea de Aducción desde 
el predio de la captación propuesto y 300m en la línea de red de distribución. 
 Descripción detallada de la misma 
     La Alternativa número dos, consiste en un MAG con veinte y tres conexiones de patio, 
utilizando como fuente, el manantial del Sr. Uriel Jarquín, donde la obra de captación y 
todo sus elementos sería iguales con sus mismo detalles y consideraciones de diseño a 
la Alternativa número uno, pero con el tanque de almacenamiento a 30m de la obra de 
captación con una elevación de 210msnm, con coordenada UTM (E700611, N1470378). 
Componentes 
Descripción: 
1- Mini-acueducto por 
Gravedad con treinta y 
una conexiones de 
patio para igual 
cantidad de vivienda y 
dos para el 
equipamiento social de 
la comunidad (Escuela 
e Iglesia) con un total 
de 34. 
2- Construcción de 
Letrinas (33) 
3- Capacitación en agua y 
saneamiento 
Tipo de Intervención: 
 
Construcción de Obra de 
captación de fuente, y unidad 
de cloración, instalar línea de 
Aducción, tanques de 
almacenamiento de agua, 
instalar red de distribución con 
conexiones de patio con su 
respectivo medidor, 
construcción de letrinas, y 





agua por medio de 
MAG con Conexión 




5.0  Puestos públicos C.U 2 
6.0 
 Unidades sanitarias tipo de pozo de ventilación 
 forzada, elevado y fondo revestido. 
C.U 33 
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Dimensionamiento (Tamaño) 
7.4 COSTOS ESTIMADOS DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
7.4.1 Alternativa número uno 
a) Detalle de Costos de Ejecución 










Ítem Descripción Unidad  Cantidad 
1.0 Obras en fuente de abastecimiento GLB 1 
2.0 Tanque de almacenamiento GLB 1 
3.0 
Línea de aducción 
ML 2000.00 
4.0 Red de distribución  ML 300.00 
5.0 Conexiones de patio C/U 34 
6.0 Unidades sanitarias tipo de pozo de ventilación forzada, elevado 
y fondo revestido. 
C.U 31 
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El costo total de la inversión inicial de esta alternativa N°1 es de C$ 1,025,698.93 
Córdobas. (Un Millón Veinte y cinco mil, Seiscientos Noventa y Ocho Mil Córdobas 
con 93/100), el costo per cápita para la población actual C$ 9,862.49 (Nueve Mil 
Ochocientos Sesenta y Dos Mil Córdobas con 49/100). 
b) Costos de Operación y Mantenimiento 
A continuación se presenta el cuadro donde se estima la tarifa mínima por el servicio de 
agua potable a través de la alternativa N°1 que consiste en un  Mini-Acueducto por 
Gravedad (MAG) con obra de captación a 1,800mt de distancia de la comunidad y 2 
puestos públicos de abastecimiento más 24 unidades de Saneamiento. 
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El costo de operación y mantenimiento total para el sistema, es de C$30,000 (Treinta mil 
Córdobas Netos) anual, y la tarifa propuesta por vivienda es de C$80,65 (Ochenta 
córdobas con 65/100). 
7.4.2 Alternativa numero dos 
a) Detalle del Costos de Ejecución 











El costo total de ejecución de esta alternativa N°2 es de C$ 1,072,454.99 Córdobas. (Un 
millón Setenta y Dos mil, Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Córdobas con 99/100), 
el costo per cápita para la población actual C$ 10,312.06 (Diez Mil Trecientos Doce 
Sesenta Córdobas con 06/100). 
b) Costos de Operación y Mantenimiento 
Para la sostenibilidad del proyecto se necesita que cada vivienda pague una tarifa mínima 
que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua.  
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A continuación se presenta el cuadro con los costos de operación y mantenimiento donde 
se estima la tarifa mínima por el servicio de agua potable a través de la alternativa N°2 
que también consiste en un  Mini-Acueducto por Gravedad (MAG) con obra de captación 
a 2000mt de distancia de la comunidad, con 21 conexiones de patio más 24 unidades de 
Saneamiento. 













El costo de operación y mantenimiento total para el sistema, es de C$45,600.00 
(Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Córdobas Neto) anual, y la tarifa propuesta por 
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7.5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL 
7.5.1 Alternativa número uno 
Monto estimado de ejecución 
 Tasa de cambio 
C$ por dólar 
Córdobas C$1025,698.93  Córdobas 1 





 Población Costo per cápita 
Inicial 104 U$ 379.16 
Final 170 U$ 231.95 < de 393.12 U$/per cápita 
 
Resultados de indicadores del proyecto 
Operación y Mantenimiento Resultado en US$ 
Inversión en operación / beneficiario 9.76 
Inversión en mantenimiento / beneficiario 1.33 
Inversión en operación y mantenimiento /beneficiario 11.09 
 
A continuación se presentan las líneas de corte para proyectos de agua potable y letrinas 
7.5.1.1 Agua potable 
Indicador 
Valores máximos (US$) 
Dólares Americanos 
Rural Concentrado Rural Disperso 
Costo por beneficiario US$ 393.12 US$542.88  
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Valor máximo (US$) 
Dólares Americanos 
Inversión por foso y brocal US$ 303.68 
Inversión por caseta, plancha y banco US$ 709.28 
 
7.5.2 Alternativa numero dos 
Monto estimado de ejecución  Tasa de cambio 
Córdobas (C$) C$ 1,072,454.99  Córdoba (C$) 1 
Dólares (US$) $41,232.41  




Población    Costo per cápita  
Inicial   104  U$396.46 
Final   170  U$242.54< de 393.12U$/per cápita 
 
Resultados de indicadores del proyecto 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RESULTADO EN (US$) 
Dólares Americanos 
Inversión en operación / beneficiario 13.31 
Inversión en mantenimiento / beneficiario 3.55 
Inversión en operación y mantenimiento /beneficiario 16.86 
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A continuación se presentan las líneas de corte para proyectos de agua potable y letrinas 
7.5.2.1 Agua potable 
Indicador 
Valores máximos (US$) 
Dólares Americanos 
Rural Concentrado Rural Disperso 




Valor máximo (US$) 
Dólares Americanos 
Inversión por foso y brocal US$ 303.68 
Inversión por caseta, plancha y banco US$ 709.28 
 
Las dos alternativas tienen costo por beneficiarios menores a los indicadores para Agua 
y Saneamiento del FISE de $393.12/beneficiario, donde la de menor costo corresponde 
a la Alternativa N°1 
Como resultado de poder estudiar la pre factibilidad para el sistema de abastecimiento 
de agua y el saneamiento en la comunidad que Yukumaly. Se realizaron diversos 
estudios para poder realizar un estudio financiero y poder determinar dos propuestas que 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
     De acuerdo al estudio socioeconómico se determinó que la población de Yukumaly es 
severamente pobre, con un ingreso promedio mensual de C$ 500 por familia y debido a 
este factor el pago máximo que están en condiciones de pagar por suministro de agua 
potable es  de C$ 50 por familia. 
     En la evaluación económica, las dos alternativas presentan altos costos de inversión, 
siendo la primera la más viable, con menor costo.  Con una inversión de C$1.025.698,93 
y C$1.072.454,99 respectivamente. 
     Los costos de operación y mantenimiento de las dos alternativas son  C$30.000,00 y 
C$45.600,00 respectivamente; con tarifa de  C$80,64; y C$122.58 respectivamente, 
mayor que la tarifa presentada socialmente de C$ 50 por familia. 
     La fuente recomendada para ser utilizada para el abastecimiento de agua en la 
comunidad corresponde al manantial Fuente de Dios propiedad del Sr. Isidro González, 
debido a razones de cantidad y de cercanía a la comunidad, considerando también las 
razones topográficas respecto a la comunidad. 
     El agua de la fuente de abastecimiento seleccionada necesitara solamente tratamiento 
de desinfección por cloración. 
      Se construirá un MAG que tendrá como elementos: Obra de Captación de Fuente, 
Unidad de Cloración, Línea de Aducción, Tanque de Almacenamiento de Agua y red de 
distribución para los puestos públicos. (Alternativa uno) 
     Se construirán dos puestos públicos de agua con capacidad de abastecer a 16 
viviendas cada uno, el primero ubicado en la entrada Norte con coordenadas UTM 
(E699320, N1470150), el segundo ubicado en el centro de la comunidad en su parte más 
baja con coordenadas UTM (E699384, N1469987). 
     Se construirán treinta y uno unidades de letrinas sencillas elevadas para viviendas y 
una para el colegio y una para la iglesia situada en el centro de la comunidad con fondo 
revestido diseño típico FISE, del tipo de letrina ventilada de hoyo seco. 
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Recomendaciones 
     Mantener la unidad y la coordinación y capacitación entre todas las personas por 
medio de los CAPS para obtener muy buenos resultados; promoviendo en todo momento 
la participación e integración de las mujeres en las actividades a realizar. 
     Para mantener la calidad de agua se debe de capacitar a personal encargado de la 
operación y mantenimiento del sistema. 
     Establecer un perímetro de protección alrededor del manantial, evitando quemas y 
deforestación en un radio de 10m aproximadamente y evitar la construcción de viviendas 
en las cercanías de la fuente. 
     Realizar un análisis físico-químico, bacteriológico de la fuente por lo menos una vez 
al año para monitorear la calidad del agua. 
     La alternativa uno es la más aproximada a la tarifa que la población puede pagar 
según estudio social, por lo que queda a criterio de los actores principales la decisión de 
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Ilustración 8. Micro localización de Yukumaly
Ilustración 7. Macro localización de Yukumaly
ANEXOS 
 
Anexo 1. Macro y micro localización de la comunidad de Yukumaly. 
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Anexo 2. Levantamiento de fuente  y comunidad 
                         Tabla 13 
Levantamiento de fuentes visitadas 
 Fuente Seleccionada 
Elevación 
(msnm) 
Coordenadas del Pto (UTM) 
Fuente # 1 189 E700365 N1470515 
Fuente # 2 218 E700636 N1470360 
Fuente #3 158 E700048 N1469409 
Fuente #4 161 E699452 N1469635 
 
                       Tabla 14 




Coordenada de los Pto (UTM) 
  175 E699381 N1469813 
  178 E699368 N1469843 
  184 E699359 N1469964 
Pto. más elevado en la 
comunidad 
186 E699351 N1470001 
186 E699340 N1470057 
186 E699331 N1470092 
  185 E699320 N1470150 
  183 E699298 N1470021 
  184 E699305 N1469992 
  184 E699314 N1469935 
Pto de la Escuela 180 E699322 N1469881 
  174 E699326 N1469848 
  166 E699337 N1469807 
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Anexo 4. Memoria de cálculo consumo y población  
Conexiones de patio 
Tabla 15. Estudio de Población y Consumo Planificado. 
La Comunidad de Yukumaly está ubicada en el Municipio de Mulukukú en la Región Autónoma del Atlántico 
Norte RAAN. El censo realizado situá que la  tasa de crecimiento es de: 2.5.  Un censo realizado en Junio 
2014 mostró una población de 199 habitantes.  A partir de este dato se determina el CMD y el CMH en 
litros por segundo para un período de diseño de 20 años tomando como base el año 2014. 
Datos:        
Tasas de crecimiento:      rgPromedio 2.500  
Último censo poblacional: 2014 199 habitantes     
Período de diseño: 20 años      




























 (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD) 
2014 0 199 14.52 55 2,889.48 10,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2015 1 204 14.52 55 2,961.72 11,218.63 0.00 0.00 0.00 0.00 
2016 2 209 14.52 55 3,035.76 11,499.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
2017 3 214 14.52 55 3,111.65 11,786.57 0.00 0.00 0.00 0.00 
2018 4 220 14.52 55 3,189.45 12,081.23 0.00 0.00 0.00 0.00 
2019 5 225 14.52 55 3,269.18 12,383.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
2020 6 231 14.52 55 3,350.91 12,692.84 0.00 0.00 0.00 0.00 
2021 7 237 14.52 55 3,434.68 13,010.17 0.00 0.00 0.00 0.00 
2022 8 242 14.52 55 3,520.55 13,335.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
2023 9 249 14.52 55 3,608.56 13,668.81 0.00 0.00 0.00 0.00 
2024 10 255 14.52 55 3,698.78 14,010.53 0.00 0.00 0.00 0.00 
2025 11 261 14.52 55 3,791.25 14,360.79 0.00 0.00 0.00 0.00 
2026 12 268 14.52 55 3,886.03 14,719.81 0.00 0.00 0.00 0.00 
2027 13 274 14.52 55 3,983.18 15,087.80 0.00 0.00 0.00 0.00 
2028 14 281 14.52 55 4,082.76 15,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2029 15 288 14.52 55 4,184.83 15,851.62 0.00 0.00 0.00 0.00 
2030 16 295 14.52 55 4,289.45 16,247.91 0.00 0.00 0.00 0.00 
2031 17 303 14.52 55 4,396.69 16,654.11 0.00 0.00 0.00 0.00 
2032 18 310 14.52 55 4,506.60 17,070.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
2033 19 318 14.52 55 4,619.27 17,497.23 0.00 0.00 0.00 0.00 
2034 20 326 14.52 55 4,734.75 17,934.66 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  CMD CMH CMD CMH 
Año  (LPS)  (LPS) (GPM) (GPM) 
2014 0.15 0.22 2.4079 3.41119167 
2015 0.16 0.22 2.4680975 3.49647146 
2016 0.16 0.23 2.52979994 3.58388324 
2017 0.16 0.23 2.59304494 3.67348033 
2018 0.17 0.24 2.65787106 3.76531733 
2019 0.17 0.24 2.72431784 3.85945027 
2020 0.18 0.25 2.79242578 3.95593652 
2021 0.18 0.26 2.86223643 4.05483494 
2022 0.19 0.26 2.93379234 4.15620581 
2023 0.19 0.27 3.00713715 4.26011096 
2024 0.19 0.28 3.08231557 4.36661373 
2025 0.20 0.28 3.15937346 4.47577907 
2026 0.20 0.29 3.2383578 4.58767355 
2027 0.21 0.30 3.31931674 4.70236539 
2028 0.21 0.30 3.40229966 4.81992452 
2029 0.22 0.31 3.48735716 4.94042264 
2030 0.23 0.32 3.57454108 5.0639332 
2031 0.23 0.33 3.66390461 5.19053153 
2032 0.24 0.34 3.75550223 5.32029482 
2033 0.24 0.34 3.84938978 5.45330219 
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Puestos Públicos  
Tabla 17. Estudio de Población y Consumo Planificado: 
La Comunidad de Yukumaly está ubicada en el Municipio de Mulukuku 2.5. Un censo realizado en Junio 
2014 mostró una población de 199 habitantes. A partir de este dato se determina el CMD y el CMH en 
litros por segundo para un período de diseño de 20 años tomando como base el año 2014. 
Datos:      rgPromedio  
Tasas de crecimiento:     2.5  
Último censo 
poblacional: 
2014 199 habitantes    
Período de diseño: 20 años     




























 (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD) 
2014 0 104 9.25 35 962.00 3,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2015 1 107 9.25 35 986.05 3,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2016 2 109 9.25 35 1,010.70 3,824.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
2017 3 112 9.25 35 1,035.97 3,919.88 0.00 0.00 0.00 0.00 
2018 4 115 9.25 35 1,061.87 4,017.88 0.00 0.00 0.00 0.00 
2019 5 118 9.25 35 1,088.41 4,118.33 0.00 0.00 0.00 0.00 
2020 6 121 9.25 35 1,115.63 4,221.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
2021 7 124 9.25 35 1,143.52 4,326.82 0.00 0.00 0.00 0.00 
2022 8 127 9.25 35 1,172.10 4,434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 
2023 9 130 9.25 35 1,201.41 4,545.86 0.00 0.00 0.00 0.00 
2024 10 133 9.25 35 1,231.44 4,659.51 0.00 0.00 0.00 0.00 
2025 11 136 9.25 35 1,262.23 4,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2026 12 140 9.25 35 1,293.78 4,895.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
2027 13 143 9.25 35 1,326.13 5,017.78 0.00 0.00 0.00 0.00 
2028 14 147 9.25 35 1,359.28 5,143.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
2029 15 151 9.25 35 1,393.26 5,271.81 0.00 0.00 0.00 0.00 
2030 16 154 9.25 35 1,428.09 5,403.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
2031 17 158 9.25 35 1,463.80 5,538.69 0.00 0.00 0.00 0.00 
2032 18 162 9.25 35 1,500.39 5,677.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
2033 19 166 9.25 35 1,537.90 5,819.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD)  (GPD)  (LPD) 
2014 0.00 0.00 962.00 
3,640.0
0 
192.40 728.00 962.00 3,640.00 1,443.00 5,460.00 
2015 0.00 0.00 986.05 
3,731.0
0 
197.21 746.20 986.05 3,731.00 1,479.08 5,596.50 





202.14 764.86 1,010.70 3,824.28 1,516.05 5,736.41 





207.19 783.98 1,035.97 3,919.88 1,553.95 5,879.82 





212.37 803.58 1,061.87 4,017.88 1,592.80 6,026.82 





217.68 823.67 1,088.41 4,118.33 1,632.62 6,177.49 





223.13 844.26 1,115.63 4,221.28 1,673.44 6,331.93 





228.70 865.36 1,143.52 4,326.82 1,715.27 6,490.22 





234.42 887.00 1,172.10 4,434.99 1,758.16 6,652.48 





240.28 909.17 1,201.41 4,545.86 1,802.11 6,818.79 





246.29 931.90 1,231.44 4,659.51 1,847.16 6,989.26 





252.45 955.20 1,262.23 4,776.00 1,893.34 7,163.99 





258.76 979.08 1,293.78 4,895.40 1,940.67 7,343.09 








1,326.13 5,017.78 1,989.19 7,526.67 








1,359.28 5,143.22 2,038.92 7,714.84 








1,393.26 5,271.81 2,089.89 7,907.71 








1,428.09 5,403.60 2,142.14 8,105.40 








1,463.80 5,538.69 2,195.70 8,308.04 








1,500.39 5,677.16 2,250.59 8,515.74 








1,537.90 5,819.09 2,306.85 8,728.63 
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CMD CMH CMD CMH 
 (LPS)  (LPS) (GPM) (GPM) 
2014 0.05 0.07 0.8008 1.13446667 
2015 0.05 0.07 0.82082 1.16282833 
2016 0.05 0.08 0.8413405 1.19189904 
2017 0.05 0.08 0.86237401 1.22169652 
2018 0.06 0.08 0.88393336 1.25223893 
2019 0.06 0.08 0.9060317 1.2835449 
2020 0.06 0.08 0.92868249 1.31563353 
2021 0.06 0.09 0.95189955 1.34852436 
2022 0.06 0.09 0.97569704 1.38223747 
2023 0.06 0.09 1.00008947 1.41679341 
2024 0.06 0.09 1.0250917 1.45221325 
2025 0.07 0.09 1.050719 1.48851858 
2026 0.07 0.10 1.07698697 1.52573154 
2027 0.07 0.10 1.10391164 1.56387483 
2028 0.07 0.10 1.13150944 1.6029717 
2029 0.07 0.10 1.15979717 1.64304599 
2030 0.08 0.11 1.1887921 1.68412214 
2031 0.08 0.11 1.2185119 1.7262252 
2032 0.08 0.11 1.2489747 1.76938083 
2033 0.08 0.11 1.28019907 1.81361535 
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Anexo 11.  Ubicación de la comunidad sin proyecto y con proyecto 












 Fuente: Propia. Tomada de Google earth. 
 











  Fuente: Propia. Tomada de Google earth 
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Anexo 11. Encuesta Aplicada a la comunidad de Yukumaly 
FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 
“NOMBRE DEL PROYECTO” 
 
I.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 
1.1.  Información General 
Nombre del Proyecto 
 
Tipo de Intervención: 
 
Construcción Nueva ______  Otro (especificar): _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Institución / Organismo:       
 
Nombre  y  Apellidos del Solicitante: 
 
Dirección de la Institución solicitante: 
 
Teléfono / fax: 
 
Fecha de Elaboración del Perfil: 
 
Ubicación: 
Departamento Municipio Comunidad Barrio 
    
Zona de Influencia 
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 Municipio Comarca Barrio 
Población Total (No. Hab.)    
Hombres    
Mujeres    
Población Objetivo (No. Hab.)    
Hombres    
Mujeres    
 
Tipo de Población:                                                     Concentrada                        Dispersa   
 
Niveles de Pobreza del Municipio: 
Severa Alta Media Menor 
    
 




Tipo(s) de vía(s) de Acceso al Proyecto: 
Pavimento Adoquín Concreto Macadán Trocha Acuática Combinada Otro 





Actividad Económica del Área de Influencia: 
 
Agricultura                    Ganadería             Pesca                          Minería                Comercio 
 
   Turismo                       Forestal             Agroindustria                     PYME                     
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Servicios básicos existentes en el área de influencia:  
B: Bueno    R: Regular    M: Malo 
Tipo de servicio 
Estado Actual 
Cantidad Observación 
B R M 
Preescolares      
Escuela Primaria      
Instituto Secundario      
Instituto Técnico      
Hospital      
Comedor Infantil      
Centro de Salud      
Puesto de Salud      
Agua Potable      
Alcantarillado Sanitario      
Letrina      
Energía Eléctrica      
Teléfono      
Mercado      
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Topografía del Terreno: 
 
Profundidad del Nivel Freático: 
En Invierno: ________ m                                   En Verano: ________  m 





Banco de Materiales: 





Indique nombres, distancias al proyecto, y legalidad (propietario) de sitios para botar escombros de 






Ligeramente Inclinada Fuertemente Inclinada
         Quebrada
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.Sostenibilidad del Proyecto 
 
Administración del Proyecto 
Institución / Organismo  
Nombre de la Unidad   
Responsable de la Unidad  
Teléfono / fax  
Correo Electrónico (E-mail)  
 
1.2  ESPECIFICIDAD PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
AGUA POTABLE EXISTENTE: 
Tipo de fuente para abastecimiento de agua: 
Pozo  profundo________ Pozo excavado________  Agua superficial________  
Bomba Eléctrica______Bomba de Combustión_____Bomba de Mecate______  
Calidad del agua    Potable_____________  No Potable _____________ 
Existe línea de conducción  Si____ No____, Estado: B____  R____  M_____ 
Existe tanque de almacenamiento: Si___ No___, Estado: B___  R____  M____, 
Aéreo______ Sobre suelo_______  
Población Total:_______ Población No Satisfecha_______ Pob.  Servida_____ 






Presenta Aval o Compromiso Técnico del Sector? SI NO NO APLICA
Presenta Compromiso de Supervisión? SI NO NO APLICA
Presenta Evalución de Emplazamiento? SI NO NO APLICA
Existe Comité de Seguimiento? SI NO NO APLICA
Posee Garantía de Sostenimiento? SI NO NO APLICA
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Nivel de servicios existentes: 
 
Si existiera Acarreo del agua: 
Distancia hasta la fuente más cercana (m o km): _____________________ 
Número de viajes a la fuente por día: _______________________________ 













Conexión Domiciliar          No.Conex.______ 
  
 
  B      M    R 
 
 
Conexión de Patio          No.Conex______ 
    B      M    R 
 
 
Puesto Público               No.Puestos ____ 
    B      M     R 
 
   
Pozo Comunal               No. Pozos _____ 
    B      M    R 
 
 
Río o Quebrada               No. ______ 
    B      M    R 
 
 
Manantial                          No._______ 
    B      M    R 
 
Trasladan de otro sector     B      M    R 
 
Pago / consumo semanal mensual 
Pago promedio por agua  C$ C$ 
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Fuente de abastecimiento existente: 





Agua Potable para situación con proyecto: 
Tipo de fuente para abastecimiento de agua: 
Pozo  profundo_________  Pozo excavado__________  Agua superficial___________  
Nombre de la fuente en caso sea superficial___________________________________   
Distancia de la fuente_________________________   
Se requerirá: 
Bomba Eléctrica:_______ Bomba de Combustión________Bomba de Mecate ________  
Calidad del agua    Potable_____________  No Potable _____________ 
Existe terreno totalmente legalizado: De la fuente___ Almacenamiento___ Servidumbre de pase______  
Requiere línea de conducción  Si_____  No_____  Requiere tanque de almacenamiento: 
 Si___  No___,   
Si fuere pozo excavado diga la profundidad del nivel del agua:____________________  
Población Total:___________  Población No Satisfecha_________ Pob.  Servida______  
Estado de la fuente:  Agotada________  No Agotada___________   
Nivel de servicio esperado: 









Conexión Domiciliar               No.Conex.______ 
  
 
  B      M    R 
 
 
Conexión de Patio                   No.Conex______ 
    B      M     R 
 
 
Puesto Público                        No.Puestos ____ 
    B      M     R 
 
   
Pozo Comunal                         No. Pozos _____ 
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La comunidad está dispuesta a pagar el servicio del agua: Si_____ No_____  
Saneamiento: 
Nivel de servicios existentes en el área de influencia: 









Sistema de Alcantarillado Sanitario 
    B      M    R 
 
Sumidero / pozo Séptico                  No._____ 
    B      M    R 
Letrinas : 
Tradicional                                   No._______ 
Ventilada                                      No._______ 
Abonera                                        No._______ 
Otro                                        No. _______ 
   
 
No tienen ningún tipo de sistema 
   
 
Otro (especificar): __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 




Río o Quebrada                        No. ______ 
    B      M    R 
 
 
Manantial                                 No._______ 
    B      M    R 
 
 
Trasladan de otro sector 
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Tipo de Letrina propuesta:  
 
 Otra (especificar): _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
Sencilla Semi-elevada Sin revestir
Elevada Revestida Otra
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s Consumo Promedio Diario C. Max. Dia C. Max. Hora 
Almacenamie
nto 
Hab. Viv. GPD LPD 
Perdida 20% 
GP
M L/S GPM L/S GPM L/S GAL. M3 
20%GP
D 20%LPD 
0 2014 199 31 2889.48 10945.00 3467.38 13134.00 2.41 0.15 3.61 0.23 6.02 0.38 1213.58 4.59 
1 2015 204 41 2961.72 11218.63 3554.06 13462.35 2.47 0.16 3.70 0.23 6.17 0.39 1243.92 4.71 
2 2016 209 42 3035.76 11499.09 3642.91 13798.91 2.53 0.16 3.79 0.24 6.32 0.40 1275.02 4.83 
3 2017 214 43 3111.65 11786.57 3733.98 14143.88 2.59 0.16 3.89 0.25 6.48 0.41 1306.89 4.95 
4 2018 220 44 3189.45 12081.23 3827.33 14497.48 2.66 0.17 3.99 0.25 6.64 0.42 1339.57 5.07 
5 2019 225 45 3269.18 12383.26 3923.02 14859.92 2.72 0.17 4.09 0.26 6.81 0.43 1373.06 5.20 
6 2020 231 46 3350.91 12692.84 4021.09 15231.41 2.79 0.18 4.19 0.26 6.98 0.44 1407.38 5.33 
7 2021 237 47 3434.68 13010.17 4121.62 15612.20 2.86 0.18 4.29 0.27 7.16 0.45 1442.57 5.46 
8 2022 242 48 3520.55 13335.42 4224.66 16002.50 2.93 0.19 4.40 0.28 7.33 0.46 1478.63 5.60 
9 2023 249 50 3608.56 13668.81 4330.28 16402.57 3.01 0.19 4.51 0.28 7.52 0.47 1515.60 5.74 
10 2024 255 51 3698.78 14010.53 4438.53 16812.63 3.08 0.19 4.62 0.29 7.71 0.49 1553.49 5.88 
11 2025 261 52 3791.25 14360.79 4549.50 17232.95 3.16 0.20 4.74 0.30 7.90 0.50 1592.32 6.03 
12 2026 268 54 3886.03 14719.81 4663.24 17663.77 3.24 0.20 4.86 0.31 8.10 0.51 1632.13 6.18 
13 2027 274 55 3983.18 15087.80 4779.82 18105.36 3.32 0.21 4.98 0.31 8.30 0.52 1672.94 6.33 
14 2028 281 56 4082.76 15465.00 4899.31 18558.00 3.40 0.21 5.10 0.32 8.51 0.54 1714.76 6.49 
15 2029 288 58 4184.83 15851.62 5021.79 19021.95 3.49 0.22 5.23 0.33 8.72 0.55 1757.63 6.65 
16 2030 295 59 4289.45 16247.91 5147.34 19497.50 3.57 0.23 5.36 0.34 8.94 0.56 1801.57 6.82 
17 2031 303 61 4396.69 16654.11 5276.02 19984.93 3.66 0.23 5.50 0.35 9.16 0.58 1846.61 6.99 
18 2032 310 62 4506.60 17070.46 5407.92 20484.56 3.76 0.24 5.63 0.36 9.39 0.59 1892.77 7.16 
19 2033 318 64 4619.27 17497.23 5543.12 20996.67 3.85 0.24 5.77 0.36 9.62 0.61 1940.09 7.34 
20 2034 326 65 4734.75 17934.66 5681.70 21521.59 3.95 0.25 5.92 0.37 9.86 0.62 1988.59 7.53 
                
Descripción Valor Unidad                 
Año de Inicio 2014 
        
  
Población al inicio del Proyecto 199 habitantes 
      
  
Número de Viviendas Ocupadas al Inicio del Proyecto (Año 
2014) 31 viviendas 
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Dotación 14.52 gppd 55 lppd 
     
  
Índice hab/viv (Año 2014) 5 Hab./Viv. 
       
  
No. De Estudiantes En Escuela De La Comunidad 39 
        
  
Dotacion de Escuela, Según Normar Rurales del INAA 15.06 gppd 57 lppd 
     
  
Tasa de Crecimiento 
2.5 
%    Normas INAA e 
INIDE  
Factor de Variación Diaria 1.5 
  
Factor de Crecimiento (1+i) 1.025 
   
Factor de Variación Horaria 2.5   
Factor de Perdidas 
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ndas Consumo Promedio Diario C. Max. Dia C. Max. Hora Almacenamiento 
Hab. Viv. GPD LPD 
Perdida 20% 
GPM L/S GPM L/S GPM L/S GAL. M3 20%GPD 20%LPD 
0 2014 199 31 1840.75 6965.00 2208.90 8358.00 1.53 0.10 2.30 0.15 3.83 0.24 773.12 2.93 
1 2015 204 41 1886.77 7139.13 2264.12 8566.95 1.57 0.10 2.36 0.15 3.93 0.25 792.44 3.00 
2 2016 209 42 1933.94 7317.60 2320.73 8781.12 1.61 0.10 2.42 0.15 4.03 0.25 812.25 3.07 
3 2017 214 43 1982.29 7500.54 2378.74 9000.65 1.65 0.10 2.48 0.16 4.13 0.26 832.56 3.15 
4 2018 220 44 2031.84 7688.06 2438.21 9225.67 1.69 0.11 2.54 0.16 4.23 0.27 853.37 3.23 
5 2019 225 45 2082.64 7880.26 2499.17 9456.31 1.74 0.11 2.60 0.16 4.34 0.27 874.71 3.31 
6 2020 231 46 2134.71 8077.26 2561.65 9692.72 1.78 0.11 2.67 0.17 4.45 0.28 896.58 3.39 
7 2021 237 47 2188.07 8279.20 2625.69 9935.04 1.82 0.11 2.74 0.17 4.56 0.29 918.99 3.48 
8 2022 242 48 2242.78 8486.18 2691.33 10183.41 1.87 0.12 2.80 0.18 4.67 0.29 941.97 3.57 
9 2023 249 50 2298.84 8698.33 2758.61 10438.00 1.92 0.12 2.87 0.18 4.79 0.30 965.51 3.65 
10 2024 255 51 2356.32 8915.79 2827.58 10698.95 1.96 0.12 2.95 0.19 4.91 0.31 989.65 3.75 
11 2025 261 52 2415.22 9138.68 2898.27 10966.42 2.01 0.13 3.02 0.19 5.03 0.32 1014.39 3.84 
12 2026 268 54 2475.60 9367.15 2970.72 11240.58 2.06 0.13 3.09 0.20 5.16 0.33 1039.75 3.94 
13 2027 274 55 2537.49 9601.33 3044.99 11521.60 2.11 0.13 3.17 0.20 5.29 0.33 1065.75 4.03 
14 2028 281 56 2600.93 9841.36 3121.12 11809.64 2.17 0.14 3.25 0.21 5.42 0.34 1092.39 4.13 
15 2029 288 58 2665.95 10087.40 3199.15 12104.88 2.22 0.14 3.33 0.21 5.55 0.35 1119.70 4.24 
16 2030 295 59 2732.60 10339.58 3279.12 12407.50 2.28 0.14 3.42 0.22 5.69 0.36 1147.69 4.34 
17 2031 303 61 2800.92 10598.07 3361.10 12717.69 2.33 0.15 3.50 0.22 5.84 0.37 1176.39 4.45 
18 2032 310 62 2870.94 10863.02 3445.13 13035.63 2.39 0.15 3.59 0.23 5.98 0.38 1205.80 4.56 
19 2033 318 64 2942.72 11134.60 3531.26 13361.52 2.45 0.15 3.68 0.23 6.13 0.39 1235.94 4.68 
20 2034 326 65 3016.28 11412.96 3619.54 13695.56 2.51 0.16 3.77 0.24 6.28 0.40 1266.84 4.79 
                
Descripción Valor Unidad                 
Año de Inicio 2014 
        
  
Población al inicio del Proyecto 199 habitantes 
      
  




       
  
Dotación 9.25 gppd 35 lppd 
     
  
“Estudio de pre factibilidad para el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad de 





Elaborado por: Br. Gabriel Sebastián Salinas Chamorro pag.90 
 
Dotación 14.52 gppd 55 lppd 
     
  
Índice hab/viv (Año 2014) 5 Hab./Viv. 
       
  
No. De Estudiantes En Escuela De La Comunidad 39 
        
  
Dotacion de Escuela, Según Normar Rurales del INAA 15.06 gppd 57 lppd 
     
  
Tasa de Crecimiento 
2.5 
%    Normas INAA e 
INIDE  
Factor de Variación Diaria 1.5 
  
Factor de Crecimiento (1+i) 1.025 
   
Factor de Variación Horaria 2.5   
Factor de Perdidas 
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ndas Consumo Promedio Diario C. Max. Dia C. Max. Hora Almacenamiento 
Hab. Viv. GPD LPD 
Perdida 20% 
GPM L/S GPM L/S GPM L/S GAL. M3 20%GPD 20%LPD 
0 2014 199 31 1840.75 6965.00 2208.90 8358.00 1.53 0.10 2.30 0.15 3.83 0.24 773.12 2.93 
1 2015 204 41 1886.77 7139.13 2264.12 8566.95 1.57 0.10 2.36 0.15 3.93 0.25 792.44 3.00 
2 2016 209 42 1933.94 7317.60 2320.73 8781.12 1.61 0.10 2.42 0.15 4.03 0.25 812.25 3.07 
3 2017 214 43 1982.29 7500.54 2378.74 9000.65 1.65 0.10 2.48 0.16 4.13 0.26 832.56 3.15 
4 2018 220 44 2031.84 7688.06 2438.21 9225.67 1.69 0.11 2.54 0.16 4.23 0.27 853.37 3.23 
5 2019 225 45 2082.64 7880.26 2499.17 9456.31 1.74 0.11 2.60 0.16 4.34 0.27 874.71 3.31 
6 2020 231 46 2134.71 8077.26 2561.65 9692.72 1.78 0.11 2.67 0.17 4.45 0.28 896.58 3.39 
7 2021 237 47 2188.07 8279.20 2625.69 9935.04 1.82 0.11 2.74 0.17 4.56 0.29 918.99 3.48 
8 2022 242 48 2242.78 8486.18 2691.33 10183.41 1.87 0.12 2.80 0.18 4.67 0.29 941.97 3.57 
9 2023 249 50 2298.84 8698.33 2758.61 10438.00 1.92 0.12 2.87 0.18 4.79 0.30 965.51 3.65 
10 2024 255 51 2356.32 8915.79 2827.58 10698.95 1.96 0.12 2.95 0.19 4.91 0.31 989.65 3.75 
11 2025 261 52 2415.22 9138.68 2898.27 10966.42 2.01 0.13 3.02 0.19 5.03 0.32 1014.39 3.84 
12 2026 268 54 2475.60 9367.15 2970.72 11240.58 2.06 0.13 3.09 0.20 5.16 0.33 1039.75 3.94 
13 2027 274 55 2537.49 9601.33 3044.99 11521.60 2.11 0.13 3.17 0.20 5.29 0.33 1065.75 4.03 
14 2028 281 56 2600.93 9841.36 3121.12 11809.64 2.17 0.14 3.25 0.21 5.42 0.34 1092.39 4.13 
15 2029 288 58 2665.95 10087.40 3199.15 12104.88 2.22 0.14 3.33 0.21 5.55 0.35 1119.70 4.24 
16 2030 295 59 2732.60 10339.58 3279.12 12407.50 2.28 0.14 3.42 0.22 5.69 0.36 1147.69 4.34 
17 2031 303 61 2800.92 10598.07 3361.10 12717.69 2.33 0.15 3.50 0.22 5.84 0.37 1176.39 4.45 
18 2032 310 62 2870.94 10863.02 3445.13 13035.63 2.39 0.15 3.59 0.23 5.98 0.38 1205.80 4.56 
19 2033 318 64 2942.72 11134.60 3531.26 13361.52 2.45 0.15 3.68 0.23 6.13 0.39 1235.94 4.68 
20 2034 326 65 3016.28 11412.96 3619.54 13695.56 2.51 0.16 3.77 0.24 6.28 0.40 1266.84 4.79 
                
Descripción Valor Unidad                 
Año de Inicio 2014 
        
  
Población al inicio del Proyecto 199 habitantes 
      
  




       
  
Dotación 9.25 gppd 35 lppd 
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Dotación 14.52 gppd 55 lppd 
     
  
Índice hab/viv (Año 2014) 5 Hab./Viv. 
       
  
No. De Estudiantes En Escuela De La Comunidad 39 
        
  
Dotacion de Escuela, Según Normar Rurales del INAA 15.06 gppd 57 lppd 
     
  
Tasa de Crecimiento 
2.5 
%    Normas INAA e 
INIDE  
Factor de Variación Diaria 1.5 
  
Factor de Crecimiento (1+i) 1.025 
   
Factor de Variación Horaria 2.5   
Factor de Perdidas 
20%       
Volumen de 
Almacenamiento=CPDT% 
35 
  
 
 






